

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

- I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

801 - Vegetační úpravy pro ŘSD ČR

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

801 - Vegetační úpravy pro ŘSD ČR

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

801/001

Číslo ZBV:

ZBV 120.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Dle skutečného zaměření byla zjištěna výměra založení trávníku, která na stavbě odpovídá ploše pozemků, na kterou je možno výsadbu provést.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-39 970,00	0,00	-39 970,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 20-01-2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

20-01-2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

14-01-2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: