

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ DO DíLO
č. 6722060820 uzavřené dne 11. 8. 2020**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ)

Smluvní strany

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Sídlo: *Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč*

Zastoupená

Bankovní spojení: *Komerční banka, a.s. – pobočka Třebíč*

Č. účtu:

IČO: 00839396

DIČ: CZ00839396

Tel:

Fax:

E-mail:

ID datové schránky:

Kontaktní osoby za objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STAPRO s. r. o.

Sídlo: *Pernštýnské náměstí 51, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice*

Zastoupená:

Zapsaná v OR vedeném *Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148*

Bankovní spojení: *Československá obchodní banka, a. s.*

Č. účtu:

IČO: 13583531

DIČ: CZ13583531, DIČ DPH CZ699004728

Tel:

Fax:

E-mail:

ID datové schránky:

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Objednatel společně se Zhotovitelem také jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

1. Preambule, předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“, zahájeného odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do věstníku veřejných zakázek dne 13.11.2019 (dále jen „Zadávací řízení“);
- 1.2. Jelikož se Smluvní strany dohodly na provedení změn v předmětu Smlouvy, uzavírají tento Dodatek s tím, že zdůvodnění oprávněnosti provedení příslušných změn smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku, který je jeho nedílnou součástí.
- 1.3. Jelikož všechny změny Smlouvy uvedené v příloze č. 1 Dodatku jsou v souladu s tam citovanými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna Smlouvy

- 2.1. Předmět díla dle Smlouvy pokud jde o rozsah a obsah, jakož i cena díla a podmínky předání a převzetí, se upravují dle přílohy č. 1 Dodatku.
- 2.2. Smluvní strany sjednávají, že termíny předání a převzetí dle tohoto Dodatku jsou termíny ve smyslu přílohy č. 3 Smlouvy.

4 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 2.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

V Třebíči

V Pardubicích

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

STAPRO s.r.o.

elektronicky podepsáno

elektronicky podepsáno

Příloha č. 1: změnový list

Číslo pož.	Požadavek na změnu	Autor požadavku	Oblast požadavku	Popis požadavku/změny	Zdůvodnění změny	Vliv na financování projektu	Částka méněpaci / víceprací (bez DPH)	Časový dopad	Termín dodání	Způsob předání	Vliv SoD NIS	Komenář	Typ změny dle Zz/VZ	Hodnota změny pro účely zzVZ	Oznámení změny do VVZ/TED
1	Změna provádění školení z prezenčního na distanční	NemTR/STAPRO	NIS, oblast Školení	Z plánovaného požadavku na prezenční školení je nutno přejít na systém školení distančního z důvodu zhoršené epidemiologické situace související s pandemií COVID 19. Jedná se o požadavek č. 165 přílohy ZD č. 4. Seznam požadavků final, který uvádí, že zadavatel požaduje: "Školení bude zajištěno dodavatelem pro všechny pracovníky, kteří budou s NISem pracovat. Forma prezenční, v místě implementace. Speciální školení bude zajištěno pro administrátory systému (ICT oddělení)." Plánovaný rozsah a náplň školení zůstane nezměněna. Školení budou realizovány přes prostředí Webex nebo Microsoft Teams Nemocnice Třebíč (Kraje Vysočina). Přístup ke kurzům bude zajištěn ICT Třebíč na speciálním odkazu. Obecně je dohodnut přístup uživatelům jak z vnitřního prostředí nemocnice, tak z vnějšku. Účastníci distančního školení budou mít při kurzech zamezeno zvukové reagovat. Lektor povede přednášku na téma kurzu. Účastníci budou moci reagovat v tzv. chatu, kde bude na jejich vybrané dotazy písemně reagovat asistent lektora. Z každého typu kurzu bude pořízen jeden záznam pro dodatečné potřeby školení. Podrobnější popis plánovaného průběhu školení je součástí úvodní analýzy.	K zahájení realizace prací dle SoD došlo 24.6.2021, kdy by odeslán pokyn k plnění a dodavatel započal pracovat na první části díla - Úvodní analýze. Vedení projektu na Kraji Vysočina a Nemocnice Třebíč, p.o. si je v současném špatném epidemiologickém stavu souvisejícího s pandemií COVID 19 vědomo rizika masivního školení uživatelů původně požadovanou prezentační formou a proto ve spolupráci s dodavatelem přistoupilo na návrh distančního způsobu vzdělávání zaměstnanců. K tomuto kroku přispěly především tyto důvody: 1) v nemocnici je realizován zprůšněný epidemiologický režim, který se řídí interními předpisy nemocnice, kdy interní epidemiologické přepisy jsou nastaveny tak, aby dokázaly pružně reagovat na aktuální stav epidemie COVID 19, který může být odlišný od celé ČR nebo jiných nemocnic. Z hlediska školení takto "pružné" reakce nejsou možné, neboť z pohledu objednatelů i dodavatele je třeba, aby rozhodnutí o formě školení bylo jednoznačné a udržitelné po celou dobu školení. Pokud by byla připravena prezenční forma školení a muselo by se vlivem okolností během doby školení překlápat na jinou formu školení, došlo by k velmi náročné a komplikované situaci, která by i negativně poznamenala kvalitu přípravy zaměstnanců 2) Zkušenosti z obdobného projektu v Nemocnici Jihlava a Nemocnici Nové Město na Moravě, kde muselo být z epidemiologického hlediska přikročeno také k distančnímu školení zaměstnanců ukazují, že tato forma školení přináší v době zvýšeného epidemiologického rizika značné výhody především v tom, že výše uvedená rizika minimalizuje a dovolí proškolení širšímu okruhu zaměstnanců v kratším čase (např. ke školení mohou mít přístup i zaměstnanci v karanténě, na OČR a pod). 3) Rozhodnutí o distančním školení minimalizuje rizika související s pandemií COVID 19 vzniklá vzájemnými kontakty osob a pohybem jiného než nemocničního personálu v objektu nemocnice.	bez vlivu	- Kč	1. etapa	dle SoD a ZD	Společně s akceptací příslušné etapy díla	A		§ 222/3 a § 222/6	0,00 Kč	ANO
2	Upřesnění rozsahu podpory rozběhu ostrého provozu NIS	NemTR/STAPRO	NIS	V rámci podpory provozu rozběhu NIS popsané v ZD o v příloze č. 3 Technické zadání final je požadováno je uvedeno následující: "v místě implementace bude dostupný tým lidí účastníka, který bude poskytovat podporu uživatelům a správcům nového systému NIS. Tato podpora bude poskytnuta 24x7 po dobu dvou kalendářních týdnů tj. 14 kalendářních dnů. Tento tým lidí účastníka se musí skládat z dostatečně kvalifikovaných zástupců účastníka, kteří jsou schopni řešit jakýkoli problém, který v souvislosti s implementací a s přechodem na ostrý provoz vyvstane." Vzhledem k současné špatné epidemiologické situaci související s pandemií COVID 19 došlo k dohodě Nemocnice Třebíč a dodavatele STAPRO na přeskupení a ochraně zdrojů podpory provozu běžných uživatelů NIS z 24x7 na hlavní denní provoz byly dohodnuty následující změny/upřesnění: Zůstává podpora NIS 24x7 pro správce NIS.Podpora řešitelů v místě pro běžné uživatele NIS je alokována v navýšené kapacitě konzultantů do pracovních dnů od 6:30 do 17:00. Po 14 kalendářních dnech dojde k dokončení podpory formou ad hoc dilích schůzek s garanti pro dokončení/dodefinování zbyvajících nedořešených požadavků z podpory.	Změna je vyvolána špatnou epidemiologickou situací související s pandemií COVID 19 v době realizace díla, která dlouhodobě přetrvává a snahou koncentrovat vyšší počty konzultantů do dob pracovní spíčky NIS, kdy je nejvyšší potřeba kapacit podpory. Cílem je také chránit lidské zdroje podpory od nákazy, a rovněž je tato opatření přijato z důvodu snížení pohybu počtu "cizích" osob v Nemocnici Třebíč, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.	bez vlivu	- Kč	1. etapa	dle SoD a ZD	Společně s akceptací příslušné etapy díla	A		§ 222/3 a § 222/6	0,00 Kč	ANO