



MARPO s.r.o.

28. října 66/201  
Ostrava-Mariánské Hory  
PSČ 709 00

Krajský obchodní soud v Ostravě  
Oddíl C, vložka 1229

naše značka: vyřizuje:  
22/dop/010

## PRŮZKUMY . ZAMĚŘENÍ . PROJEKTY

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 7  
110 00 Praha-Nové Město

IČO: 70994234

číslo OP:  
3677

dne:  
19.1.2022

### Žádost o uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. E635-S2758/2021

#### Ostrava Bartovice ON - PD

Na základě podané žádosti o koordinované stanovisko k záhlaví uvedené stavbě jsme obdrželi výzvu k doplnění projektové dokumentace. Jedná se především o řešení likvidace srážkových vod v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. (vodního zákona), kdy vody musí být přednostně zasakovány na základě vyjádření zpracovaného oprávněnou osobou z oboru hydrogeologie. Na základě konzultace na OŽP MM Ostravy dále vyplynula skutečnost, že pro objekt Ostrava Bartovice ON neexistuje souhlas vodoprávního úřadu s nakládáním s dešťovými vodami. O vydání tohoto souhlasu bude nutné spolu s doplněnou dokumentací požádat.

Pro ověření stavu jednotné kanalizace včetně existence spojovací (spadišťové) šachty S1 dle projektu "Oprava žump v obvodu OŘ OVA Ostrava- Bartovice" bude nutné provedení kamerové prohlídky stávající kanalizace.

O této skutečnosti jsme Vás informovali dopisem ze dne 07.12.2021. V odpovědi ze dne 27.12.2021 uvádíte, že zpracování hydrogeologického posudku objednáte u odborné organizace s předáním výsledku do 10.02.2022.

Dle platné smlouvy o dílo je termín plnění bodu 4.2.5 - oznámení o zahájení stavebního řízení do 31.01.2022, což s ohledem na výše uvedené skutečnosti není možné splnit.

Obracíme se proto na Vás s žádostí o uzavření dodatku na úpravu termínu plnění bodu 4.2.5 do **15.05.2022**.

Dne 30.12.2021 byla firmou SEBAK provedena kamerová prohlídka stavu dešťové kanalizace. Z důvodu skoro 100% zanesené vlastní kanalizace i revizních šachet bylo prohlídku možno provést pouze v úseku od spojovací šachty u severního štítu budovy směrem ke spadišťové šachtě u stávajícího septiku. Tlaková čistící voda přitom vtékala do prostoru septiku, což nasvědčuje tomu, že odtok ze spadišťové šachty je rovněž zanesený.

Tato šachta byla následně odkryta pod cca 50 cm zeminy.

Obracím se proto na Vás s žádostí o zajištění tlakového vyčištění dešťové kanalizace a příslušných revizních šachet, aby bylo možné dokončit kamerový průzkum

Vzhledem k tomu, že výše uvedené práce nebyly součástí zadávací dokumentace ani následně uzavřené smlouvy o dílo, obracíme se na Vás s žádostí o uzavření dodatku, který by řešil rozšíření předmětu díla o následující práce:

- kamerový průzkum stávající kanalizace;
- projektová dokumentace likvidace dešťových vod vsakem nebo retencí;
- inženýrská činnost - vydání rozhodnutí o povolení k nakládání s dešťovými vodami.

Cena uvedených prací je **69.000,- Kč (bez DPH)**,

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti

S pozdravem

.....  
Ing.arch.Jiří Bobek  
jednatel společnosti