

Dodatek č 2 k SOD

č. objednatele: 2021-67/SOD-5

č. zhotovitele:

na provedení prací na stavbě:

Rekonstrukce chodníku Na Lukách

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: Bc. Martin Novák, vedoucí odboru stavebně správního

a

Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s.

Sídlo / místo podnikání: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

Jednající / Zastoupený: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva

Adresa pro doručování: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-5225320227/0100

IČ: 25396544

DIČ: CZ25396544

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová - vedoucí obchodního oddělení
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Ing. Daniel Lyčka - předseda představenstva
- k jednání ve věcech technických: Petr Uhlíř - výrobní náměstek
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: Tomáš Svoboda - vedoucí provozu silnic
- ve věcech předání díla: Tomáš Svoboda - vedoucí provozu silnic

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících částí IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

II. Předmět smlouvy

Odstavec 2 se doplňuje o odrážku:

- Provedení víceprací podle přílohy 6), které po odečtení méněprací představují hodnotu 302.825,62 Kč bez DPH

III. Čas plnění

Článek se nemění

IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky

Cena díla se v odstavci 1. mění na částku **1.420.981,62 Kč** (slovy: jedenmilion čtyřistadvacetisíc devětsetosmdesátjednakoruna šedesátdvahaléře bez DPH)

V. Ostatní ujednání

Článek se nemění

VI. Závěrečná ujednání

Odstavec 23 se rozšiřuje o odrážku:

- 6) Změnový rozpočet

O uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením rady MOb Stará Bělá číslo 1060/RMOB-SB/1822/55. ze dne 10. 1. 2022.

VII. Podpisy smluvních stran

Ve Staré Bělé dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr.
Mojmír
Krejčíček
.....
RNDr. Mojmír Krejčíček
Starosta MOb Stará Bělá

Digitálně podepsal
RNDr. Mojmír
Krejčíček
Datum: 2022.01.12
12:01:00 +01'00'

Ing.
Daniel
Lyčka
.....
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Ing. Daniel Lyčka
Datum: 2022.01.13
14:53:26 +01'00'