

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2021/0133/ORI/1 u objednatele, č. 034/21 u zhotovitele
uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu
zastoupený: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických: Alešem Winklerem, referentem odboru rozvoje a investic
e-mail: tel:

(dále jako objednatel)

Zhotovitel: **S-projekt plus, a.s.**
tř. Tomáše Bati 508
762 73 Zlín
IČ: 60734485
DIČ: CZ60734485
bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu:
zastoupený: Ing. arch. Markem Šlesingerem, předsedou představenstva
(dále jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SMLD/2021/ORI u objednatele, č. 034/21 u zhotovitele, uzavřené dne 22.06.2021:

II. OBSAH DODATKU č. 1

1. S ohledem na potřebu spolupráce při vyhotovení studie a projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na akci „Úprava zpevněných ploch v centru města Bystřice pod Hostýnem“ s odborníky na zahradní a krajinnou architekturu a na nutnost zohlednění základních podmínek přijatelnosti projektu do dotačního programu, které by měly být zřejmé během prvního čtvrtletí roku 2022, se mění termín dokončení a předání díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo ve lhůtě **do 29.04.2022**.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na svém zasedání dne 20.12.2021, č. usnesení: 05/30/2021.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 03.01.2022

Ve Zlíně, dne 03.01.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Zdeněk Pánek
starosta města

Ing. arch. Marek Šlesinger
předseda představenstva