

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 02.06.2021**  
**ve znění dodatku č.1**

č. objednatele: 32/ORM/2021  
č. dodavatele: 764-21-DUR+DSP

(dále jen „Dodatek č. 2“),  
na projekční práce vedené pod názvem

**„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a ul. Odbojářská, Vysoké Mýto“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel: VECTURA Pardubice s.r.o.**

Sídlo společnosti: 17. listopadu 233, Pardubice 53002

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Kvaček

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Martin Novák

Bankovní spojení: FIO Banka a.s.

Číslo účtu: č. ú. 2100602083/2010

IČ: 03020223

DIČ: CZ03020223

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 33666

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 02. 06. 2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních prací na akci „Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a ul. Odbojářská, Vysoké Mýto“.

**1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:**  
„3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:  
- vyhotovení DUSP (PDPS) včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení, případně o umístění stavby do 30. 04. 2022.

**2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.22. až 11.28., které zní takto:**

- „11.22. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 02. 06. 2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.23. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.24. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 11.25. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně či více prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.26. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.27. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.28. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 26.1.2022

V Pardubicích dne 25.1.2022

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Ing. Ondřej Kvaček, jednatel společnosti