

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DÍLO

evidované u objednatele pod č. 023/OS/2021
evidované u projektanta pod č. 0452021
(dále jen „**tento dodatek**“)

mezi

STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296,
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
IBAN: XXX
BIC/SWIFT: XXX
(dále jen „**objednatel**“)

a

APRIS 3MP s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676
zastoupen: **Ing. arch. Miroslavou Tylšovou**, jednatelkou
IČO: 27183912
DIČ: CZ27183912
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
IBAN: XXX
BIC/SWIFT: XXX
(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely výše uvedenou smlouvu o dílo ze dne 25. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2021 (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany mají z důvodu nových skutečností a požadavků objednatele v průběhu projektování DPS zájem na doplnění přílohy č. 1 smlouvy tak, jak je uvedeno v následujícím odstavci tohoto článku. Z toho důvodu se smluvní strany rovněž dohodly na prodloužení lhůty plnění dle čl. V odst. 1 smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Smluvní strany zároveň shodně prohlašují, že

ujednání v tomto dodatku obsažená nemají dopad na cenu předmětu plnění dle čl. VI smlouvy.

2. V souladu s čl. XVI odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouva se mění takto:

a) Čl. III odst. 2 smlouvy nově zní:

„2. Projektant zpracuje DSP, DPS a DSPS1 v rozsahu a obsahu příloh této smlouvy ve znění schváleného změnového listu č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“). Projektant zpracuje DSPS2 v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních objektů a technických a technologických souborů).“

b) Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu s čl. VIII odst. 3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:

<u>za předmět plnění dle:</u>	<u>ve lhůtě do:</u>
čl. III odst. 1 písm. aa)	15. 11. 2021
čl. III odst. 1 písm. ab)	15. 02. 2022
čl. III odst. 1 písm. ac) první odrážka	30. 11. 2022
čl. III odst. 1 písm. ac) druhá odrážka	30. 11. 2022
čl. III odst. 1 písm. b)	31. 05. 2022
čl. III odst. 1 písm. c)	30. 12. 2022
čl. III odst. 1 písm. d)	31. 10. 2021
čl. III odst. 1 písm. e)	od 01. 07. 2022 do 30. 12. 2022
čl. III odst. 1 písm. f)	od 16. 08. 2021 do 30. 12. 2022.“

c) V příloze č. 1 smlouvy se za odst. 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

„10. Projektant se dále dle požadavků objednatele v průběhu projektování DPS zavazuje k:

- úpravě dispozice v 4.NP – část Fotoateliér,
- úpravě požadavku na vlhkost v 1.NP v prostoru KBA B2,
- přeřešení návrhu zvlhčování řešených prostor z důvodu realizace nového požadavku na umístění osmotické úpravny vody a zapojení do systému zvlhčování,
- doplnění řešení větrání prostor v 1. PP a 1. NP v rámci nového řešení VZT v 1. NP (stávající VZT bude zrušena).“

Dosavadní odstavec 10 v příloze č. 1 smlouvy se nově označuje jako odstavec 11.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Projektant bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

V Praze dne _____

Za projektanta:

V Praze dne _____

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel

APRIS 3MP s.r.o.

Ing. arch. Miroslava Tylšová
jednatelka