

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení stavby „Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek“**

### **Smluvní strany**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na indikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-685/2021/Bř

ISPROFOND/Sub.ISPROFOND: 327 321 4993 / 521 351 0036

a

##### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B  
spisová značka 1809

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

Elektrizace železnic Praha a.s.  
nám. Hrdinů 1693/4a  
140 00 Praha 4 – Nusle

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **5/21 – OZ/SOD**

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10. 03. 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

### **1. Úprava ceny Díla a změna rozsahu díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.**

Důvodem pro zvýšení ceny Díla jsou změny provedené schváleným změnovým listem ZL č.1 (dále jen „ZL č. 1“), když v rámci postupu přípravných prací a provedených místních šetření dodavatelem, byly zjištěny nové skutečnosti, a projektantem odsouhlasena nová řešení umožňující dodržení napjatého harmonogramu výluk. Tyto změny jsou popsány ve ZL č. 1, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku. Vzniklé práce bylo nutno provést bezodkladně z důvodu tísňe s vazbou na další navazující technologické postupy a pracovní procesy. Proto postupoval Objednatel dle čl. 4 Směrnice SŽDC SM105. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 193 925,26 Kč bez DPH**.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu a ceny díla. Celkový součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **14,8 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

## **I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

### **1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2, bez DPH: **19 482 492,26 Kč**

slovy: **devatenáctmilionůčtyřistaosmdesátdvatisícčtyřistadevadesátdva korun českých dvacetšest haléřů**

**Rekapitulace Ceny Díla:**

Cena Díla dle Smlouvy	18 288 567,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	██████████ Kč
Méněpráce dle ZL č.1	██████████ Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 2 celkem	19 482 492,26 Kč

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.

**2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**  
Příloha č. 2: **ZL č. 1**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

V Praze



28.01.2022 09:20  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal  
Ing. Luděk Valtr  
Datum: 2022.01.24  
13:29:29 +01'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**

předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal  
Ing. Martin Janovský  
Datum: 2022.01.20  
10:25:22 +01'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**

místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## PŘÍLOHA č. 1 Dodatku č. 2 (PŘÍLOHA č. 4 SMLOUVY)

### Rekapitulace Ceny Díla dle Dodatku č. 2

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

**Celková cena bez DPH:** 19 482 492,26  
**Celková cena s DPH:** 23 573 815,63

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	██████████	██████████	██████████
PS 11	NÚ u TT Zdice, úpravy DŘT	██████████	██████████	██████████
PS 21	NÚ u SpS Osek, úpravy DŘT	██████████	██████████	██████████
D.4	Ostatní technologická zařízení	██████████	██████████	██████████
SO 98-98	Všeobecný objekt	██████████	██████████	██████████
E.3.1	Trakční vedení	██████████	██████████	██████████
SO 13	NÚ u TT Zdice, úprava TV	██████████	██████████	██████████
SO 23	NÚ u SpS Osek, úprava TV	██████████	██████████	██████████
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	██████████	██████████	██████████
SO 12	NÚ u TT Zdice, úprava DOÚO	██████████	██████████	██████████
SO 22	NÚ u SpS Osek, úprava DOÚO	██████████	██████████	██████████
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████
SO 14	NÚ u TT Zdice, úprava ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████
SO 24	NÚ u SpS Osek, úprava ukolejnění kovových konstrukcí	██████████	██████████	██████████