

## DODATEK č. 5

prováděcí smlouvy (SMLOUVĚ O DÍLO) uzavřené dne 12. 11. 2019  
dle Rámcové smlouvy na projektové práce, č. 01UK-002969  
pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem:

**I/20 Vodňany – Nová Hospoda, uspořádání 2+1 – DUR/IČ**  
číslo smlouvy Objednatele: 05PT-001741, číslo smlouvy Zhotovitele: 19-066-A1-DUR,  
(dále jen „Smlouva“)

### Smluvní strany:

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted] generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], ředitelka Správy České Budějovice  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

#### a

společností „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 2016, zastoupenou Společníkem 4 a Správcem, společností

#### Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Brno, Kounicova 271/13, Veveří, PSČ 602 00  
zastoupený: [redacted], předsedou představenstva  
[redacted], místopředsedou představenstva  
[redacted] členem představenstva  
IČO: 463 47 488,  
DIČ: CZ46347488  
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B,  
vložka 785  
bankovní spojení: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] ředitel ateliéru projektových činností  
email: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „Správce“ a „Společník 4“ na základě Dodatku č. 12 ke Smlouvě o společnosti uzavřeného dne 15. 11. 2019)

#### Ostatní Společníci:

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
zastoupený: [redacted], předsedou představenstva  
[redacted], místopředsedou představenstva  
[redacted], místopředsedou představenstva  
[redacted], členem představenstva  
IČO: 257 93 349  
DIČ: CZ25793349  
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 6088  
(dále jen „Společník 1“)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

#### **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK  
zastoupený: [redacted], předsedou představenstva  
[redacted], místopředsedou představenstva  
[redacted], členem představenstva

IČO: 313 22 000

DIČ: SK2020524770

zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeného u Okresního soudu Bratislava I,  
oddíl B, vložka 378

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016  
(dále jen „**Společník 3**“)

#### **SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
zastoupený: [redacted] předsedou představenstva  
[redacted], místopředsedou představenstva  
[redacted], členem představenstva

IČO: 05165024

DIČ: CZ05165024

zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 21645

(dále jen „**Společník 5**“)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

#### **PUDIS a.s.**

se sídlem: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
zastoupený: [redacted], předsedou představenstva  
[redacted], místopředsedou představenstva  
[redacted], členem představenstva  
[redacted], členem představenstva

IČO: 452 72 891

DIČ: CZ45272891

zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 1458

(dále jen „**Společník 6**“)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016

#### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupený: [redacted], předsedou představenstva  
[redacted], místopředsedou představenstva  
[redacted], místopředsedou představenstva

IČO: 452 71 895,

DIČ: CZ45271895

zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 1418

(dále jen „**Společník 7**“)

zastoupený Společníkem 4 a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Dodatku č. 12 ze dne 15. 11. 2019 ke Smlouvě o společnosti ze dne 21. 10. 2016  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2019 v následujícím znění:

#### I.

#### Účel dodatku

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 o prodloužení termínu inženýrské činnosti k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 5 je Objednatel podané odvolání proti rozhodnutí Obce Dívčice, kterým zakazuje kácení mimolesní zeleně, která brání vlastní realizaci stavby; chybějící podpůrné stanovisko odborného lesního hospodáře Lesního závodu Boubín, o které bylo požádáno již 10/2021 a také vydané stanovisko Policie ČR ze dne 10. 12. 2021 s požadavkem na úpravu křižovatky, jejímž vyhověním by muselo dojít k úpravě záborů stavby, jež ovlivní i vydání souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF.

#### II.

#### Předmět dodatku

1. **Článek III.** (Doba a místo plnění), **odst. 1)**, Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 11. 2019 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po písemném pokynu objednatele

ukončení prací:

koncept DÚR ... do 8 týdnů od obdržení všech podkladů (meliorační objekty)

čistopis DÚR ... do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného vyjádření Objednatele ke konceptu DUR

**IČ k ÚR (podání úplné žádosti o ÚR) ... do 4 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku č. 5**

#### III.

#### Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2019 mezi výše popsány Smluvními stranami zůstávají beze změn.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je možno ukončit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo ze dne 12. 11. 2019 a stanovených Rámcovou smlouvou.
3. Toto právní jednání Dodatek č. 5 po nabytí účinnosti tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2019
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické pod podpisy.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

V Českých Budějovicích

Za Objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Brně

Za Dodavatele:

**Společnost SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**

Oprávněný podpis (podpisy)

ředitelka Správy České Budějovice

Oprávněný podpis (podpisy)

předseda představenstva

Podpsal: [redacted]  
DN: cn=[redacted], o=CZ,  
o=Dopravoprojekt Brno a.s., ou=1,  
email=[redacted]  
Datum: 2022.01.19 06:05:51 +0100

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 25.01.2022 13:33:23 +01:00