

Název projektu (CZ): **Digitalizace interních procesů společnosti AQE legal s.r.o.**

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Implementace modulů organizační inovace I.	12/2021
1.1	Implementace modulu procesy	10/2021
1.2	Implementace modulu úkoly	11/2021
1.3	Implementace modulu výkazy a práce	11/2021
rok 2022		
1.4	Implementace modulu vyhodnocování a operativní řízení	2/2022
1.5	Implementace modulu finance	2/2022
2	Implementace modulů organizační inovace II.	12/2022
2.1	Implementace modulu lidé	5/2022
2.2	Implementace modulu řízení lidských zdrojů	7/2022
2.3	Implementace modulu alokace	9/2022
2.4	Implementace modulu dokumenty	9/2022
2.5	Implementace modulu kontakty a CRM	10/2022
2.6	Implementace modulu majetek	10/2022
2.7	Implementace modulu znalostní báze	11/2022
2.8	Implementace modulu interní komunikace	11/2022
2.9	Implementace modulu helpdesk	12/2022
2.10	Implementace administračního rozhraní	12/2022