

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0100/V8100/21/RS – „Rekonstrukce kanalizace, Bubenské nábřeží, P7“
č. 0101/V8200/21/RS – „Obnova vodovodního řadu, Bubenské nábřeží, P7“
(objednatel)

č. 21 – 038 02,08 (zhotovitele)
ze dne 11.5.2021

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.,
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČ: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5290
zastoupena:
(dále jen „Objednatel“),

a

Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.
zkráceně: DIPRO, spol s r.o.
IČ: 48592722
DIČ: CZ48592722
se sídlem Praha 4, Modřanská 1387/11
doručovací adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 Michle
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 18643
zastoupena:
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je změna ceny díla, vzniklá změnou a úpravou dokumentace v souvislosti s koordinací souvisejících staveb.

ČLÁNEK II.

1. Ustanovení **čl. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ** se rozšiřuje o nový odstavec II.1., které zní:
„II.1. zhotovitel provede tyto dodatečné práce:
 - a) rozšíření projektové dokumentace pro vydání společného povolení
 - b) rozšíření projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
 - c) výkon inženýrské činnosti a projednání společné dokumentace

2. Ustanovení **čl. VI. CENA** se rozšiřuje o nový odstavec, který zní takto:

„VI.1. Cena dle ustanovení čl. II.1 stanovená metodikou výpočtu dle Sazebníku UNIKA 2021 činí bez DPH

1 800 000,00 Kč

z toho cena dle čl. II.1. a) 1 200 000,00 Kč
z toho cena dle čl. II.1. b) 400 000,00 Kč
z toho cena dle čl. II.1. c) 200 000,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH 5 345 840,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1 800 000,00 Kč

Celková cena bez DPH **7 145 840,00 Kč**

DPH 21%

Akce	číslo akce		bez DPH
Rekonstrukce kanalizace, Bubenské nábřeží, P7	1/1/V81/00	SoD	3 935 000,00 Kč
		dodatek č. 1	1 800 000,00 Kč
		celkem vč. dod. č. 1	5 735 000,00 Kč
Obnova vodovodního řadu, Bubenské nábřeží, P7	1/4/V82/00	SoD	1 410 840,00 Kč
		dodatek č. 1	0,00 Kč
celkem vč. dodatku 1			1 410 840,00 Kč
Celkem za obě akce			7 145 840,00 Kč

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Kalkulace ceny víceprací

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
