

KPMG Česká republika, s.r.o.
Sídlo: Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00
IČO: 00553115
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 326

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12
Holešovice
170 00 Praha 7
Czech Republic

21. Ledna 2022

Systém pro řízení čerpacích stanic – Dodatek č. 1

Vážený pane Duspěvo,

Předkládáme Vám Dodatek č. 1 k zakázkovému dopisu č. **054523** na dodání služeb Podpory společnosti ČEPRO při přípravě výběrového řízení na Systém pro řízení čerpacích stanic. Tato služba bude poskytována společností KPMG Česká republika, s.r.o. společností ČEPRO, a.s. (dále „Klient“).

1. Předmět dodatku

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 1 je úprava časového rozvrhu pro Etapu 2 a Etapu 3, na kterých se Smluvní strany dohodly.

2. Změna ujednání zakázkového dopisu

- 2.1 Mění se bod č. 4. Pracovní tým, časový rozvrh, cena v části Časový rozvrh. Nové znění časového rozvrhu je následující:

Časový rozvrh

Předpokládáme, že naše práce ve vaší společnosti budou probíhat v následujících termínech:

ETAPA 1:

Zahájení prací	29.11. 2021
Předložení návrhu výstupů	20.12. 2021
Obdržení stanoviska Klienta k návrhu	22. 12. 2021
Závěrečné znění výstupů	31.12. 2021

ETAPA 2:

Zahájení prací	2.1. 2022
Předložení návrhu výstupů	31.1. 2022
Obdržení stanoviska Klienta k návrhu	28. 2. 2022
Závěrečné znění výstupů	15.3. 2022

ETAPA 3

Zahájení prací	29.11. 2021
Ukončení prací	31.10. 2022

- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

3. Souhlas s podmínkami

Byli bychom rádi, kdybyste potvrdili svůj souhlas s dodatkem č. 1 k zakázkovému dopisu č. **054523** a jeho přílohami podpisem zaslali nám jej zpět. obraťte se, prosím, na nás, pokud byste chtěl/a projednat jakoukoliv záležitost týkající se tohoto návrhu.

S pozdravem

Ing. Petr Bučík

Jednatel

KPMG Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

[1] Všeobecné obchodní podmínky

Přečetl/a jsem si a pochopil/a podmínky uvedené v tomto zakázkovém dopise a přílohách a souhlasím s nimi.

.....
Mgr. Jan Duspěva
Předseda představenstva
ČEPRO, a.s.

.....
Datum


.....
Ing. Helena Hostková
Místopředsedkyně představenstva
ČEPRO, a.s.

.....
Datum