

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**Smluvní strany**

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením RM 320/26/21

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu NEVYŽADUJE SEPřijetí a podpis osoby za věcnou správnost Bezdružický

Zveřejněno na protilu

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)***a**

Zhotovitel: BOLID M s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
bankovní spojení: číslo účtu: ČSOB č.ú. 177635095/0300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D.

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)**(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tento:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby**ze dne 6.4.2021****„Obnova děkanství č.p. 178 – 1.fáze – statické zajištění krovu“**

Preambule

Předmětem dodatku č. 2 jsou více a méně práce, které vyvstaly v průběhu realizace akce a nebyly zahrnuty původní smlouvě o dílo. Jedná se o výměnu okapních svodů z mědi za okapní svody z pozinkovaného plechu, výměnu části poškozené profilované římsy za novou včetně nátěru, doplnění 7 kusů prkenných výplní vikýřů s větracím otvorem se sítkou proti vlétnutí ptactva, doplnění měděné krytiny včetně pojistné izolace a oprava vnější omítky komína.

Článek I.**Předmět dodatku**

Tímto Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla daný ustanovením č. II. Předmět plnění smlouvy o dílo ze dne 6.4.2021 (dále jen „SOD“) tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II „SOD“ a práce nad rámec sjednaného díla dle rozpočtů více a méně prací č. 2 a 3 uvedeného v příloze Dodatku č.2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III.**Cena díla**

Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla "SOD" takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu víceprací dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 2	- 25.787,63 Kč bez DPH
Dílčí cena Dodatku č. 1	878.547,33 Kč bez DPH
Cena díla dle původní „SOD“	2.520.082,00 Kč bez DPH

Cena celkem za provedení díla bez DPH	3.372.841,7 Kč
Cena celkem za provedení díla vč. DPH 21%	4.081.138,46 Kč

Článek VI.**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet více a méně prací č. 1 a 2.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Horním Slavkově dne 19. 11. 2021

číslo smlouvy u objednatele: 32-OMI/2021

V Mariánských Lázních dne 29. 11. 2021

MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-




Za objednatele

Alexandr Terek, starosta

za zhotovitele

Ing. Václav Maršík, Ph.D.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-33_2 **Horní Slavkov Obnova děkanství č. p. 178 - ZL2**
Objekt: 01 **Statické zajištění krovu - ZL2**
Rozpočet: 001 **Statické zajištění krovu - ZL2**

Objednatel: **Město Horní Slavkov** IČO: 00259322
Dlouhá 634/12 DIČ: CZ00259322
35731 Horní Slavkov

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.** IČO: 26347741
Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741
11000 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-142 490,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-142 490,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-142 490,00 CZK
Základní DPH	21 %	-29 922,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -172 412,90 CZK

v Ylav. Lázních

dne 29. 11. 2021

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**


BOLID M s.r.o.
 Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
 IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
 sdřsdř
 07: Husova 634/30, 353 01 Mor. Lázně
 02: 520 210 735/74 302 00 Píseň

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_4	764: Konstrukce klempířské	HSV			-142 490,00	100
Cena celkem					-142 490,00	100

Položkový rozpočet

S:	21-33_2	Horní Slavkov Obnova děkanství č. p. 178 - ZL2
O:	01	Statické zajištění krovu - ZL2
R:	001	Statické zajištění krovu - ZL2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		764: Konstrukce klempířské				-142 490,00
1	764454203	Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm - včetně příslušenství a tvarovek	m	-96,00000	1 350,00	-129 600,00
2	764456211	Montáž Pz zděře kruhové	kus	-36,00000	55,00	-1 980,00
3	764456221	Montáž Pz ochranné manžety kruhové	kus	-36,00000	55,00	-1 980,00
4	764456243	Montáž Pz kolena horní kruhová D 120 mm	kus	-4,00000	55,00	-220,00
5	764456253	Montáž Pz kolena výtok kruhová D 120 mm	kus	-4,00000	55,00	-220,00
6	764456263	Montáž Pz odskoky kruhové D 120 mm	kus	-8,00000	55,00	-440,00
7	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	-1,61000	5 000,00	-8 050,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-33_3 Horní Slavkov Obnova děkanství č. p. 178 - ZL3

Objekt: 01 Statické zajištění krovu - ZL3

Rozpočet: 001 Statické zajištění krovu - ZL3

Objednatel: Město Horní Slavkov IČO: 00259322
 Dlouhá 634/12 DIČ: CZ00259322
 35731 Horní Slavkov

Zhotovitel: BOLID M s.r.o. IČO: 26347741
 Voršilská 2085/3 DIČ: CZ26347741
 11000 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	116 445,33
PSV	257,04
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	116 702,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	116 702,37 CZK
Základní DPH	21 %	24 507,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **141 209,87 CZK**

v Karl. Lázních

dne

29.11.2021


BOLID M s.r.o.
 Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
 IČO: 26347741, DIČ: CZ26347741
 OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně
 OZ: Sambořická 1, 301 00 Píseň 
 Za zhotovitele


**MĚSTO
 HORNÍ SLAVKOV**
 -1-
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_3	762: Konstrukce tesařské	HSV			29 806,33	26
_4	764: Konstrukce klempířské	HSV			82 696,34	71
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 900,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42,66	0
783	Nátěry	PSV			257,04	0
Cena celkem					116 702,37	100

Položkový rozpočet

S:	21-33_3	Horní Slavkov Obnova děkanství č. p. 178 - ZL3
O:	01	Statické zajištění krovu - ZL3
R:	001	Statické zajištění krovu - ZL3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		762: Konstrukce tesařské	29 806,33			
1	762341251	Prkenné výplně vikýřů z hoblovaných prken s oválným otvorem a sížkou proti ptactvu	ks	7,00000	950,00	6 650,00
2	762373111R00	Výroba a montáž dřevěných profilovaných říms 3*3,5	m	10,50000	2 050,00	21 525,00
				10,50000		
3	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	281,75000	5,79	1 631,33
Díl: 4		764: Konstrukce klempířské	82 696,34			
4	764211273	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní ze svitků š 600 mm přes 45° - včetně pojistné izolace	m2	19,00000	2 950,00	56 050,00
5	764359212R00	Kotlík z Pz plechu pro trouby D do 125 mm	kus	4,00000	811,00	3 244,00
6	764359292R00	Montáž kotlíku Pz kulatého	kus	4,00000	390,00	1 560,00
7	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm 2*7,0+2*9,0 : 2*7,0+2*9,0	m	32,00000	524,00	16 768,00
				32,00000		
8	764456211	Montáž Pz zděře kruhové	kus	26,00000	55,00	1 430,00
9	764456221	Montáž Pz ochranné manžety kruhové	kus	26,00000	55,00	1 430,00
10	764456243	Montáž Pz kolena horní kruhová D 120 mm	kus	4,00000	55,00	220,00
11	764456253	Montáž Pz kolena výtok kruhová D 120 mm	kus	4,00000	55,00	220,00
12	764456263	Montáž Pz odskoky kruhové D 120 mm	kus	8,00000	55,00	440,00
13	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	813,62000	1,64	1 334,34
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	3 900,00			
14	622477325R00	Oprava vně.omítky komín do 50%,II,štuk.100% pl.	m2	6,00000	650,00	3 900,00
Díl: 783		Nátěry	257,04			
15	783726500R00	Nátěr lazurovací tesařských konstr. Luxol Palisandr 7*0,6*0,6	m2	2,52000	102,00	257,04
				2,52000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	42,66			
16	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,14196	300,50	42,66