

Město Horní Slavkov

Adresa: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČ: 00259322

DIČ: CZ00259322

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 19-862175349/0800

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Alexandr Terek, tel.: 721 796 727

oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Ondřej Lukeš; tel.: 724 754 693, Petra

Bednářová tel.: 724 755 079

(dále objednatel)

ZIP o. p. s.

se sídlem Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň

u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45

IČ: 26324105

DIČ: CZ26324105

bankovní spojení: Komerční banka Plzeň

číslo účtu: 78-1601640227/0100

(dále zhotovitel)

Záměr zveřejněn dne /
 Smlouva schválena usnesením DN 323/26/21
 Datum zveřejnění smlouvy 1054 30 3322 6121
 Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 1027/2/21/30
 Přijmení a podpis osoby za věcnou správnost ZODAVATEL
 Zveřejněno na profilu

uzavírají tento

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 07221 u zhotovitele uzavřené dne 13.8.2021

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13.8.2021 Smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele „Záchranný archeologický výzkum formou intenzivního dohledu a operativního výzkumu SO 02-WC, SO 01-Kostel, Parkoviště P1, veřejné osvětlení a Záchranný archeologický výzkum pozitivních situací S01/21, S02/21, S03/21, S04/21, S05/21 a výstavbou přístřešku nad situací S01/21 při realizaci „Revitalizace areálu kostela sv. Jiří, 1.etapa“.

I.

Objednatel a zhotovitel se nyní dohodli na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo a to o provedení rozšíření Záchranného archeologického výzkumu pozitivní situace „S01/21 – rozšíření II.“ . Smlouva se s účinností ode dne 15.11.2021 mění a doplňuje takto:

Čl.2

Termín

2.5.. Terénní část záchranného archeologického výzkumu „S01/21 – rozšíření II.“ bude zahájena ihned po podpisu dodatku a bude ukončena nejpozději do 30-ti dní od zahájení.

Čl. 4

Cena

Doplňuje se takto:

3.1.6. Cena za archeologický výzkum pozitivních situací S01/21 – rozšíření II se sjednává jako pevná ve výši **87.240,-Kč** bez DPH (slovy: osmdesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet korun českých) + DPH dle platné legislativy.

Mění se takto:

3.1.4. Celková cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako pevná ve výši: **817.760,-Kč** bez DPH (slovy: osm set sedmnáct tisíc sedm set šedesát korun českých) + DPH dle platné legislativy.

II.

Tento dodatek je podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Horním Slavkově, dne 24.11.2021

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Alexandr Terek
Starosta
Město Horní Slavkov

V Plzni, dne 29.11.2021



Mgr. Radek Široký, Ph.D.
Ředitel
ZIP o.p.s.

CENOVÁ NABÍDKA:

Eva Zykmondová
 Oddělení přípravy projektů
ZIP o.p.s.
 Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň
 tel.: 777 915 587, 377 460 530

NA AKCI:

**Horní Slavkov, kostel sv. Jiří
 revitalizace areálu kostela sv. Jiří. - výstavba sociálního zázemí
 - pozitivní situace S 01/21 - rozšíření II.**

Kalkulace záchranného archeologického výzkumu pozitivních situací

Aktualizace (rozšíření na západní stranu)

Situace č. 01/21 rozšíření II					
MJ	Terénní práce:	Kč/hod	hod	dny	
1	geodetické zaměření výzkumu	320,00 Kč	8,0	1,0	2 560,00 Kč
1	archeolog	320,00 Kč	32,0	4,0	10 240,00 Kč
1	dokumentační práce	280,00 Kč	56,0	7,0	15 680,00 Kč
4	odkryv a preparace nálezových situací	160,00 Kč	48,0	6,0	30 720,00 Kč
Celkem terénní práce					59 200,00 Kč

MJ	Zpracování situace č. 01/21 rozšíření II	Kč/hod	hod	dny	
1	odborné vyhodnocení, zpracování nálezové zprávy	320,00 Kč	16,0	2,0	5 120,00 Kč
1	zpracování dokumentace	280,00 Kč	24,0	3,0	6 720,00 Kč
2	laboratorní zpracování nálezů	280,00 Kč	20,0	2,5	11 200,00 Kč
1	konzervace	kpl	-----	-----	5 000,00 Kč
celkem zpracování					28 040,00 Kč

Celkem 87 240,00 Kč
 DPH 21% 18 320,40 Kč
 Celkem s DPH 105 560,40 Kč

Termíny:

Zahájení prací
 Terénní část výzkumu
 Předání nálezové zprávy

ihned po obdržení objednávky
 nejdéle do 30-ti pracovních dnů od zahájení
 do 12 měsíců od ukončení terénní části

**Celková cena za archeologický výzkum
 nepřesáhne částku**

87 240,00 Kč (+ DPH dle platné legislativy).

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací.

Důvěrné ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Součástí dodávky je vypracovaná nálezová zpráva, předaná objednateli s poslední fakturou.

V Plzni, 15.11.2021

Eva Zykmondová
 Oddělení přípravy projektů
 tel.: 777 915 587, 377 460 530
 email: projekty@zip-ops.cz

Kontakt:

ZIP o.p.s.
 Tomanova 3, 301 00 Plzeň
 Tel: 377 460 530
 IČ: 26324105
 DIČ: CZ 26324105

