

Dodatek č. 3
k Dílčí smlouvě č. 23

**k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV
a ISoSS**

(dále jen „**Dílčí smlouva č. 23**“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
kontaktní adresa: Nám. Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupena: Ing. Ivo Rosypalem, ředitelem odboru provozu a rozvoje EKIS, na základě NMV č. 45/2011, o řízení, organizaci a výkonu ekonomické činnosti
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 3605881/0710
číslo smlouvy: MV-180116-122/EKIS-2019

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO: 04767543
DIČ: CZ04767543
ID datové schránky: hkrkpwn
zastoupen: Ing. Vladimírem Dzurillou, ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. A 77322
bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 117404973/0300
číslo smlouvy: 2020/125-3 NAKIT

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „**Občanský zákoník**“), tento dodatek č. 3 k Dílčí smlouvě č. 23 ze dne 14. 10. 2020 (dále jen „**Dodatek č. 3**“). Dílčí smlouva č. 23 byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS ze dne 31. 3. 2017

[č. j. Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č.j. Poskytovatele 2017/036 NAKIT (dále jen „Smlouva“)].

Preambule

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen ve shodě Smluvních stran za účelem změny termínu Plnění poskytovaného z Dílčí smlouvy č. 23.

1 Předmět Dodatku č. 3

1.1. Předmětem Dodatku č. 3 jsou následující změny Dílčí smlouvy č. 23:

1.1.1 Termín plnění uvedený v čl. 3 odst. 3.1 Dílčí smlouvy č. 23 se ruší a nahrazuje se termínem novým, a to 31. 3. 2023. Článek 3 odst. 3.1 Dílčí smlouvy č. 23 tak nově zní:

3.1 Poskytovatel se zavazuje dodat Plnění nejpozději v termínu do 31. 3. 2023.

1.1.2 Termíny plnění dle jednotlivých Milníků uvedené v čl. 3 odst. 3.2 se u Milníku III a IV ruší a nahrazují se termíny novými, pro Milník III. termínem 30. 9. 2022 a pro Milník IV. termínem 31. 3. 2023. Tabulka v čl. 3 odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 23 tak nově zní:

Milník	Předmět milníku (stručný popis)	Termín
I.	Rozšíření Storage a příprava Sandbox.	31. 01. 2021
II.	Zpracování Definice projektu a Cílového konceptu.	31. 12. 2020
III.	Realizace - Upgrade vývojového a testovacího prostředí.	30. 09. 2022
IV.	Realizace - Upgrade produkčního prostředí a zahájení produktivního provozu.	31. 03. 2023

1.1.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v okamžiku, kdy bude známý finální termín migrace systémů EKIS MV a ISoSS na novou HW/SW infrastrukturu, Poskytovatel provede revizi harmonogramu projektu, stanoví finální termíny Milníku III. a IV. s cílem zkrácení lhůty mezi Milníkem III. a Milníkem IV. Tato skutečnost bude zohledněna v dodatku k Dílčí smlouvě.



- 1.1.4 Smluvní strany se dále shodují, že podmínky Smlouvy dopadající na Dílčí smlouvu č. 23 zůstávají pro její plnění závazné až do konce platnosti Dílčí smlouvy č. 23, a to bez ohledu na skutečnost, že platnost Smlouvy končí k 31. 3. 2022.

2 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3

2.1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 23 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.

2.2. Dodatek č. 3 je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

2.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy č. 23. Splnění této povinnosti zajistí Objednatel.

V Praze dne

V Praze dne



Ing. Ivo Rosypal

ředitel odboru provozu a rozvoje EKIS
Česká republika – Ministerstvo vnitra

Ing. Vladimír Dzurilla

ředitel
Národní agentura pro komunikační informační
technologie, s. p.

