

# **Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení stavby**

## **„Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**město Cheb**

se sídlem **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

**IČO 00253979, DIČ CZ00253979**

bankovní spojení **Komerční banka Cheb**

číslo účtu **19-528331/0100**

zastoupeno **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

dále jen „objednatel 1“

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem **Chebská 282, 356 01 Sokolov**

**IČO 70947023, DIČ CZ70947023**

bankovní spojení **Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary**

číslo účtu **78-2496840247/0100**

zastoupena **městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)**

dále jen „objednatel 2“

**CHEVAK Cheb, a.s.**

se sídlem **Tršnická 4/11, 350 02 Cheb**

**IČO 49787977, DIČ CZ49787977**

bankovní spojení **Komerční banka, pobočka Cheb**

číslo účtu **14102331/0100**

zastoupen **městem Cheb (na základě Smlouvy o společném zadávání)**

dále jen „objednatel 3“

*objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 společně dále jen „objednatel“*

a

**Společnost ul. Zemědělská – 2, Cheb**

Vedoucí společník: **Algon, a.s.**

se sídlem **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**

**IČO 28420403, DIČ CZ28420403**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Praze**, spisová značka **B 14403**

bankovní spojení **KB, a.s. nebo RFB, a.s.**

číslo účtu **78-2124090297/0100** nebo **5023013253/5500**

zastoupen **Petrem Študlarem, předsedou představenstva**

druhý společník: **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**

se sídlem **Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb**

IČO **45358800** DIČ **CZ45358800**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Plzni**, spisová značka **C 2015**

bankovní spojení **ČSOB, a.s.**

číslo účtu **266794098/0300**

zastoupen **Miroslavem Šilhánem, jednatelem**

dále jen „*zhotovitel*“

## **Preambule**

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 4 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Objednatel dne 06.12.2021 obdržel v souladu s ustanovením článku XVIII. Předání a převzetí díla odst. 6 smlouvy dokumentaci skutečného provedení stavby „Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - 2“. V předávací dokumentaci byly zaměřením zpřesněny skutečné výměry některých stavebních objektů. Tímto zaměřením byly objeveny nesrovnalosti ve výkazu výměr, který byl součástí zadávacího řízení. Jedná se především o změny objemu prací v objektech opěrných stěn a gabionů, dále došlo k navýšení rekonstruovaných ploch ve všech konstrukčních vrstvách.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna ceny díla:

## **Článek I. Předmět dodatku**

Na základě výše uvedených skutečností dochází k navýšení ceny díla v článku VII. Cena díla:

### **Původní znění odstavce 1. článku VII. smlouvy ve znění:**

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	27 917 054,86
<b>DPH 21 %</b>	5 862 581,52
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	33 779 636,38

### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	29 249 032,98
<b>DPH 21 %</b>	6 142 296,93
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	35 391 329,91

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne 25.1.2022

V Chebu dne .....

---

za zhotovitele

**Petr Študlar, předseda představenstva**

---

za objednatele

**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**