

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8

se sídlem Glowackého 549/7, Praha 8, PSČ 181 00,

IČ: 70827711,
[REDACTED]

zastoupená PhDr. Martinou Urbancovou, ředitelkou poradny
(dále jen „**Objednatel**“)

a

BREIS BOHEMIA a.s.

se sídlem Hermanická 161/3, Praha 9, PSČ 193 00,

IČ: 25055763,

DIČ: CZ25055763,
[REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 4053,
zastoupená Ing. Jiřím Kuncem, členem představenstva
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.4.2021

(dále jen „**Dodatek**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2021 Smlouvu o dílo spočívající v provedení prací „Rekonstrukce zahrady Glowackého 549/7“ na zahradě zhotovitele na adrese Glowackého 549/7 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmět díla byl snížen na rozsah prací a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Celková ponížená cena díla bude je tedy ve výši:

969.310,00,- Kč bez DPH
203.555,10 DPH 21%
1.172.865,10 včetně DPH

II.

1. Smluvní strany jsou po celou dobu výstavby Předmětu díla vázány ustanoveními původní Smlouvy, příloh Smlouvy a všech dalších případných dodatků.

