

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
TDS: ■ ■ ■

2. Zhotovitel:

Jiří Helma, MgA.

Sídlo: Brněnská 362, 691 63 Velké Němčice
Zapsán: v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Hustopeče
Jednající/Zastoupený: Jiří Helma
IČ: 75805502
DIČ: ■■■■■■■■■■
Daňový režim: Plátce DPH
Bankovní spojení: ■■■ ■■■
Číslo účtu: ■■■■■■■■■■
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■■

3. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 31.08.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Kašna Znojmo – Mikulášské nám.**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla, kdy smlouva zní následovně:

Článek III. Odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Termín zahájení provádění díla: do 7 dnů od podpisu smlouvy
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 22.01.2022

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění

4. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projeven jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 20.12.2021 usnesením č. 141/2021, bodem č. 6001.

Ve Znojmě dne:

V e Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

.....
Jiří Helma, MgA.