



## DODATEK Č. 1

### ke kupní smlouvě

uzavřené dne 17. 3. 2021 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

#### Smluvní strany

##### I. Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zastoupená: Ing. Daniel Morys, MBA., předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec., člen představenstva

Se sídlem: Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava

IČO: 61974757

DIČ: CZ61974757

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1104

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2105677586/2700

Číslo smlouvy: DOD20200869

(dále jen „**Kupující**“ nebo „**DPO**“)

na straně jedné

a

##### II. Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Zastoupená: xxx, na základě plné moci zapsané ve Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Se sídlem: ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska, Polsko

IČO: 010498995

DIČ: PL5240015630

zapsaná v Rejstříku podnikatelů u Obvodního soudu v Poznani oddíl VIII. Odbor Hospodářský Celostátního soudního rejstříku, spisová značka 0000856560

Bankovní spojení: Bank PKO BP, I odział w Poznaniu, Plac Wolności 3, 60-914 Poznań

Číslo účtu: IBAN: PL47 1020 4027 0000 1102 0877 9490 BIC: BPKOPLPW



a

**SOLARIS CZECH spol. s r.o.**

Zastoupená: xxx, na základě plné moci zapsané ve Výpisu  
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Se sídlem: Radvanická 802/13, Michálkovice, 71500, Ostrava

IČO: 25914723

DIČ: CZ25914723

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 25282

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava

Číslo účtu: 178550130/0300

Číslo smlouvy: 20/014/KS\_DPO

(dále jen jako „**Prodávající**“)

na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

### **Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2021 kupní smlouvu (číslo smlouvy kupujícího DOD20200869), jejímž předmětem byla mj. dodávka, montáž a zprovoznění dvou kusů nabíjecích stanic včetně vyhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení či společného povolení (dále jen „**Kupní smlouva**“);
- B. Prodávající se dle čl. IX odst. 1 písm. a) Kupní smlouvy zavázal zpracovat projektovou dokumentaci pro nabíjecí stanice a zajistit pravomocná povolení do 9 měsíců od účinnosti Smlouvy, přičemž Kupní smlouva nabyla účinnosti dne 19. 3. 2021; Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Prodávající řádně realizoval projekční práce a předal Kupujícímu podklady pro majetkoprávní jednání ve vztahu k nabíjecí stanici v lokalitě Hranečník a Valchařská včas;
- C. Kupující se dle čl. I odst. 6 Kupní smlouvy zavázal poskytovat nezbytnou součinnost a dle přílohy č. 12 Kupní smlouvy zajistit nezbytné souhlasy vlastníků pozemků a vypořádání majetkoprávních vztahů tak, aby Prodávající mohl podat žádost a získat s ohledem na správní lhůty pravomocné společné povolení do 9 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy, tj.



do 19. 12. 2021; Prodávající rovněž v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 14 Kupní smlouvy a byl součástí nabídky Prodávajícího, kalkuloval 9 týdnů pro inženýrskou činnost;

- D. Smluvní strany souhlasně konstatují, že Kupující je v prodlení s poskytováním součinnosti a plněním povinností dle přílohy č. 12 Kupní smlouvy (vypořádání majetkoprávních vztahů), když ke dni uzavření tohoto dodatku dosud nezajistil souhlas Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s umístěním nabíjecí stanice v lokalitě Valchařská (Kupující předpokládá zajištění souhlasu ke dni 20. 1. 2022) a současně byl v prodlení s předáním souhlasů vlastníků pozemků s umístěním nabíjecí stanice v lokalitě Hranečník, neboť poslední souhlas doložil 11. 11. 2021;
- E. Prodávající s ohledem na prodlení Kupujícího požádal o prodloužení doby plnění ve vztahu k zajištění společného povolení pro nabíjecí stanice;

uzavírají Smluvní strany tento dodatek, jehož předmětem je vyjasnění běhu doby plnění dle čl. IX odst. 1 písm. a) Kupní smlouvy, neboť dle § 1968 občanského zákoníku není dlužník za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele, tj. Prodávající není odpovědný za prodlení se zajištěním pravomocného společného povolení z důvodu prodlení s poskytováním součinnosti a plněním povinností dle přílohy č. 12 Kupní smlouvy na straně Kupujícího. S ohledem na správní lhůty a harmonogram Prodávajícího bude doba plnění dle čl. IX odst. 1 písm. a) Kupní smlouvy upravena tak, aby byla zachována celková sjednaná doba plnění, tj. nebyla Prodávajícímu ani prodloužena, ani zkrácena, ale respektovala prodlení na straně Kupujícího.

### Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že čl. IX odst. 1 písm. a) Kupní smlouvy se mění tak, že nově zní následovně:

*„Prodávající se zavazuje zpracovat PD Valchařská a zajistit pravomocné Povolení k této Nabíjecí stanici nejpozději do **75 dnů od předání posledního souhlasu vlastníka/ů pozemku/ů s umístěním stavby**; Kupující k uvedenému poskytne jen zcela nezbytnou součinnost.*

*Prodávající se zavazuje zpracovat PD Hranečník a zajistit pravomocné Povolení k této Nabíjecí stanici nejpozději do **25. 1. 2022**; Kupující k uvedenému poskytne jen zcela nezbytnou součinnost.“*

- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Kupní smlouvy je realizován v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), kdy toliko vyjasňuje práva a povinnosti stran v souvislosti prodlením Kupujícího.
- 3) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají nezměněna.
- 4) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že beze změny rovněž zůstávají platební podmínky, kdy cena za příslušné dílčí plnění dle čl. VIII odst. 2 Kupní smlouvy bude zaplácena



v souladu s čl. VIII odst. 5, 10 a 12 Kupní smlouvy po dodání příslušného dílčího plnění (např. projektové dokumentace pro nabíjecí stanice dle čl. VIII odst. 2 bod 4 a 5 Kupní smlouvy) a vystavení faktury, která bude vystavena do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku Kupní smlouvy dle ZZVZ a dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

### Příloha:

- Změnový list č. 1

Za **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Za **Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a  
SOLARIS CZECH spol. s r.o.**

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA., předseda  
představenstva

.....  
xxx, zmocněnec

.....  
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva