

**DODATEK č. 1**  
ke smlouvě o dílo č.025/2017  
na zhotovení projektové dokumentace na stavbu  
**Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ M. Alše, Praha-Suchdol**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

Název: **Městská část Praha-Suchdol**  
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol  
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem  
IČ: 00231231  
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti  
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6  
Číslo účtu: 247747560/0300  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:  
Ing. Petr Hejl, starosta městské části  
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:  
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic  
Telefon: +420 222 361 427  
Fax: +420 220 920 144  
E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

(dále jen Objednatel)

**2. Zhotovitel:**

Název: **Berot, s.r.o.**  
Sídlo: Otšovická 290/4, 165 00 Praha-Suchdol  
Zastoupený: Ing. Jindřichem Bezděkou, jednatelem  
IČ: 27122557  
DIČ: CZ27122557  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 97968  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: [redacted]  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:  
Ing. Jindřich Bezděka, jednatel,  
Telefon: + [redacted]  
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat: Ing.  
Milena Rotreklová  
Telefon: +420 [redacted]  
E-mail: rotreklova@berot.cz

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany konstatují, že dne 24. 9. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 025/2017. Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo upřesňují rozsah a cenu předmětu díla..

1. Smluvní strany se dohodly na následující [redacted] smlouvy o dílo:

**Článek III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy**

Doplňuje se odstavec 7.:

**7.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se rozšiřuje nad rozsah uvedený v [redacted] v přílohách smlouvy č.1 Poptávka objednatele a č. 2 Nabídka zhotovitele o vypsání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci strojovny vzduchotechniky pro větrání jídelny a na rekonstrukci strojovny vzduchotechniky sociálního zařízení za podmínek vymezených smlouvou.

## Článek VI. Cena plnění, platební podmínky

Doplňuje se odstavec 5.:

5. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla dle odstavce 1 čl. VI. smlouvy ve výši 352.000,- Kč bez DPH se zvyšuje o 27.000,- Kč bez DPH na celkovou cenu 379.000,-Kč bez DPH.

### 2. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č.: 025/2017 ze dne 24. března 2017 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze-Suchdole ..... 5. 4. 2017 .....

Podpis: .....

Objednatel: Městská část Praha-Suchbát  
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Podpis: .....

Zhotovitel: Berot, s.r.o.  
Ing. Jindřichem Bezděka, jednatel

**BEROT**

BEROT, s.r.o. Otavická 290/4  
165 00 Praha 6 DIČ: CZ27122557