



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Výkon činnosti koordinátora BOZP pro realizaci stavby na akci „Stavební úpravy ulice
U Malše, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021001406
číslo smlouvy zhotovitele: MS00021/02
číslo veřejné zakázky: 112/2021/025




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru Magistrátu města
České Budějovice, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubiková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Poskytovatel:

název: MS Progress s.r.o.
sídlo: Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka
21472
zastoupený: Milan Soukup, jednatel společnosti
ve věcech technických: Milan Soukup
IČO: 281 49 327
DIČ: CZ 281 49 327
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o poskytování služeb byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 24. 8. 2021. Smlouva č. 2021001406 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
ceny poskytnutých služeb
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
V rámci akce „Stavební úpravy ulice U Malše, České Budějovice“ došlo k prodloužení smlouvy o 21 dní. Na základě čl. VII. podčl. B všeobecných obchodních podmínek č. IV/01/2018 tak dochází k aplikaci vyhrazené změny závazku.
K úpravě doby plnění dochází dle čl. VII podčl. A výše uvedených všeobecných obchodních podmínek bez dalšího, a to tak, že doba plnění je rovna době výstavby výše uvedené akce.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena poskytování služeb

Cena za poskytování služeb činí 111.000,- Kč bez DPH.

Cena za poskytování služeb dle dodatku č. 1 činí 125.500,00 Kč bez DPH.

(slovy: jednostodvacetpěttisícpětsetkorunčeských)

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	111.000,00 Kč
Dodatek č. 1	14.500,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	125.500,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dne 31 -01- 2022

V Českých Budějovicích



Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích



MS MS Progress s.r.o.
BOZP, PO, ČR
Polní 570, 373 82 Boršov nad Vltavou
DIČ: CZ 281 49 007
Tel: 733 219 529

Milan Soukup, jednatel společnosti
MS Progress s.r.o.

