



Dodatek č.1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0122

uzavřené dne 25. 1. 2017, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec

zastoupena: Petr Alexander, jednatel

IČ: 28184343

DIČ: CZ28184343

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republik a.s.

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 131331

(dále jen z h o t o v í t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 8, ul. Novorossijská 1043/4, Praha 10**, kde se mění cena plnění z důvodu provedení nutných oprav o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1

II.

Cena plnění

Cena plnění se mění.

Cena plnění se zvyšuje o částku

8 496,67- Kč

která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Cena celkem bez DPH

469 069,64- Kč

(slovy: čtyřistašedesátdevětisícšedesátdevětkorunčeských,64hal.)

DPH ze základu 469 069,64- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 28.3.2017

objednatel :



zhotovitel :



AUSTIS stavební s.r.o.
K Austisu 660
154 00 Praha 5 - Slivenec
IČO: 28184343
BIČ: 6Z28184343

1

NABÍDKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Oprava bytu č. 8, ul. Novorossijská 1043/4, Praha 10

Vícepráce

Datum: 17. 03.2017 AUSTIS stavební s.r.o., K Austisu 680, Praha 5

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
1 bourání				
1 odbourání nenosné příčky	m2	8,902	156	1388,71
2 ruční vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	2,315	980	2268,70
3 nakládání suti a vybouraných hmot, odvoz na skládku vč. poplatku	t	2,3145	690	1597,02
celkem				5254,43
3 úpravy povrchů vnitřní a venkovní				
1 začištění omítek stropů po vybourání nenosných příček	m	4,03	68,9	277,67
2 začištění omítek stěn po vybourání nenosných příček	m	5	58,2	291,00
3 úprava vnitřních stěn a stropů štukem či přepěnováním	m2	1,3545	124	167,96
celkem				736,63
18 Ustřední topení				
5 dodávka trubk. těleso otopné Koralux KLC 1820*600	soub.	1	1600	1600,00
celkem				1600,00
20 přesun hmot pro opravy a údržbu				
z částky 7591,06	Kč			189,78
☐ CELKEM ZRN STAVEBNÍ PRÁCE	Kč			7780,83
☐ CELKEM VRN (NUS celkem) 9,20% 7780,83	Kč			715,84
☐ CELKEM ZRN + VRN	Kč			8496,67
☐ CELKEM DPH z částky 8496,67 15%				1274,50
☐ CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE				9771,17

Pozn.:

Jedná se o položky agregované, t.zn., že tyto položky zajišťují kompletní provedení a řádné dokončení všech uvedených druhů stavebních prací bez nutnosti použití dalších doplňujících položek.

vypracová

