



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-486/21-D1

Č. smlouvy vedené u zhotovitele:

Č. zakázky: 20100121

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: [redacted] zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Servis ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 154891

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: [redacted]

Hlavní inženýr projektu: [redacted]

IČO: 28945077

DIČ: CZ28945077

Bank. spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Mělník – III. vodovodní přivaděč (PD)

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 26. 5. 2021.

III. Předmět dodatku

1. V průběhu projektové přípravy vyvstal z podnětu provozovatele budoucího díla požadavek nad rámec původního zadání na doplnění elektro-vystrojení a SRTP pro armaturní šachty AŠ1, AŠ2 a AŠ3.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření plnění dle smlouvy o dílo o zabezpečení projektové přípravy a inženýrské činnosti k zajištění elektro-vystrojení a SRTP. Celková hodnota navýšení smlouvy o tyto práce činí **69 650,- Kč bez DPH**.
3. Vzhledem k rozšíření plnění smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění díla.
4. Smluvní strany se pro zajištění výše uvedených prací dohodly na změně článků:

VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termínem takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR + DSP	do 30.01.2022
3.	Předání dokumentace DPS:	do 31.03.2022
4.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	do 31.03.2022

VII. Cena díla, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení předprojektové přípravy.	207 090,00	43 488,90	250 578,90
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace sloučeného územního řízení a stavebního povolení (DUR+DSP).	920 400,00	193 284,00	1 113 684,00
2.3 Inženýrská činnost stavebního řízení UR+SP, završená vydáním stavebního povolení s nabytím právní moci.	221 590,00	46 533,90	268 123,90
2.4 Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS).	446 320,00	93 727,20	540 047,20
Cena celkem:	1 795 400,00	377 034,00	2 172 434,00
Cena celkem včetně DPH slovy: dva miliony sto sedmdesát dva tisíce čtyři sta třicet čtyři koruny české,			

VIII. Platební podmínky, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenou plnění takto:

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	207 090,00
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	920 400,00
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	221 590,00
1.4	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4	446 320,00
Cena celkem:		1 795 400,00

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 31. 01. 2022

V Praze dne: 24.1. 2022



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele

