

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. 091/955213,304318/S955/2020/055/Lho

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě pověření ze dne 21.12.2020

ve věcech technických jedná:

[redacted] specialista vodního hospodářství

tel. [redacted]

[redacted] technický dozor stavby (TDS)

tel. [redacted]

[redacted], osoba pracující pod vedením TDS

tel. [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 115-9518020277/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**KAVYL, spol. s r.o.**

se sídlem č.p. 563, 675 75 Mohelno

IČO: 499 75 358

DIČ: CZ49975358

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13954

zastoupená:

Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-3602390257/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.091/955213,304318/S955/2020/055/Lho na akci: VN Oborák (dále jen „dodatek“):

## I.

### Změna ceny o dílo – vícepráce u SO 01: Odstranění sedimentu

1. Smluvní strany se dohodly na provedení vápnění zemědělských pozemků, které jsou určeny pro uložení sedimentu z vodní nádrže. Změna je vyvolána na základě výsledků provedených rozborů sedimentu. Hodnota pH sedimentu je 4,2, hodnota pH zemědělské půdy je 6,1. Aby bylo možné sediment uložit na zemědělskou půdu musí být obě hodnoty stejné (6,1). To bude dosaženo aplikací vápence dolomitického jemně mletého, před a po uložení sedimentu na zemědělskou půdu v množství 66,374 tun na plochu 11,229 ha.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících vícepracích, které jsou uvedeny v rozpočtu víceprací, jež tvoří přílohu tohoto dodatku, které mají vliv na celkovou cenu díla:

Původní cena za dílo ( dle SoD a dodatků č.1, 2 ) bez DPH:	10.437.695,73	Kč
Vícepráce SO 01: Odstranění sedimentu bez DPH	78.277,52	Kč
<b>Nová cena za dílo (dle dodatku č.3) bez DPH</b>	<b>10.515.973,25</b>	<b>Kč</b>

2. Čl. III., odst. 1 nově zní takto:

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši

**10.515.973,25 Kč**

slovy desetmilionůpětsetpatnáctisícdevětsedmdesátřikorunčeskýchdvacetpěthaléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

## II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. č.091/955213,304318/S955/2020/055/Lho na akci: „VN Oborák“ zůstávají beze změn.

## III.

### Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – Rozpočet - vícepráce

V Karlových Varech, dne .....

V Mohelné , dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Rozner  
ředitel OŘ západní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ing. Slavomil Dokulil  
jednatel  
KAVYL, spol. s r.o.