

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Studénka** při rizikovém kácení, odstraňování vyšší a nižší zeleně. Dle přílohy č. 2

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:



f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

486 932,96 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 10. 1. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 13

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 10,11

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Č.j. 590/2022-SŽ-OŘ OVA-ST

Datum: 6. 1. 2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2461854

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 794acf7d-4d64-4f4c-94da-439d5007015d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.02.2022 12:00:17



639f5089-9886-40bc-b147-d0347fe14ced