

DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO č. 734-2020-571101

veřejné zakázky

„Projektová dokumentace – realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bravantice - 3.etapa“

a

Dohoda o ukončení prací na zajištění stavebního povolení

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Pobočka Nový Jičín

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo:

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Zastoupený:

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Stojaspal, ředitel divize Brno

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:
IČ/DIČ:

26475081/CZ26475081 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7326
(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I **Úvodní ustanovení**

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 8. 2020 Smlouvu o dílo na akci s názvem „Projektová dokumentace – realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bravantice - 3.etapa“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.8.2021 (dále jen „SoD“), kdy předmětem SoD je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a dále provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby: Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bravantice - 3.etapa, místo stavby: Katastrální území Bravantice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.
- 1.2 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 k SoD dohodly na ukončení prací a závazků specifikovaných v SoD s č. objednatele 734-2020-571101, č. zhotovitele 22-0077-0100.

Čl. II **Předmět dodatku**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanoveními čl. XI odst. 11.11 SoD na ukončení smluvního vztahu.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že pro potřebu ukončení smluvního vztahu, je stanovena rozpracovanost díla „Projektová dokumentace – realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bravantice - 3.etapa“ takto:
 - Části plnění za zpracování realizační PD a za zajištění geotechnického průzkumu byly dokončeny a předány objednateli. Tuto část plnění objednatel zhotoviteli uhradí do 30 dnů od dne účinnosti tohoto Dodatku č. 2 k SoD.
 - Část plnění za zajištění stavebního povolení nebyla zahájena a v plném rozsahu se z SOD vypouští.
- 2.3 Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 k SOD ruší část znění čl. III. Termín plnění, a to odst. 3.1.1 b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) v plném rozsahu.
- 2.4 Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 k SOD ruší část znění čl. V. Cena a způsob platby, a to odst. 5.2 a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí **457 000,- Kč bez DPH**, tj. **552 970,- Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Projektová dokumentace			
	Cena v Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena v Kč s DPH
Zpracování realizační PD	347 000,-	72 870,-	419 870,-
Zajištění geotechnického průzkumu	110 000,-	23 100,-	133 100,-

- 2.5 Důvodem uzavření Dodatku č. 2 k SOD je výstup z prověření efektivitu a účelnosti navržené suché retenční nádrže N5 (dále jen „nádrž“), a to Zhodnocení technického řešení poldru Bravantice a závěry Technické zprávy – SO 01 Suchá nádrž N5. Dle popisu stávajícího stavu je nádrž navržena do údolnice drobného vodního toku s tím, že do ní ústí také meliorační příkop a navržený svodný průleh. Projektovaná nádrž by měla sloužit k zachycení vod z přívalových srážek ze severovýchodní části katastrálního území Bravantice. Nádrž s hrází je však situovaná poblíž silnice I/47 pod kterou se nachází plně funkční propustek DN 800. Dle aktuálně zjištěných dat ČHMÚ byl v daném úseku určen průtok povodňové vlny, kdy při zjištěných povodňových průtocích bude docházet k překročení kapacity odtoku propustku pod silnicí I/47 a přirozené akumulaci vody. Vzhledem k rozdílné výškové úrovni hráze nádrže a silnice bude vždy docházet k přelití vody přes tuto silnici. Hladina v meziprostoru hráze a tělesa silnice I/47 je limitována kapacitou propustku. Zvýšení kapacity propustku pod silnicí I/47 není reálné, proto takto navrhovanou stavbu není vhodné realizovat. Vzhledem k tomu, že na základě provedených měření a zjištění nemá navržený poldr přínos pro ochranu silnice I/47 před přelitím, resp. nezvýší retenční schopnost krajiny při povodňovém průtoku a jeho realizace by znamenala zbytečně vynaložené náklady.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že splněním povinnosti uvedené v Čl. II. odst. 2.4 tohoto Dodatku č. 2 k SoD budou účastníci SOD zcela vyrovnáni a nebudou mít nadále vůči sobě žádné nároky, resp. že se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi výslovně vzdává.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek č. 2 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 2 včetně všech případných dohod, kterými se SoD doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 k SoD zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní SoD zůstává beze změn.
- 3.3 Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven ve 4 výtiscích, které mají váhu originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SoD přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 k SoD nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 31.1.2022

V Praze dne 31.1.2022

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing. Martin Jonšta, na základě plné moci