

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

**„Revitalizace areálu dílen - T.E.S. Polička s.r.o.“
v rámci stejnojmenného projektu reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0023062
dle Pravidel pro výběr dodavatelů MPO 700007/20/61010/61000**

Smluvní strany

1. Objednatel:	T.E.S. s.r.o.
se sídlem:	Jiráskova 977, 572 01 Polička
zastoupen:	Ing. Cobe Ivanovskim, jednatelem
telefon:	+420 461 721 796
e-mail:	tes@comacomp.cz
IČ:	647 88 253
DIČ:	CZ64788253
bankovní spojení:	MONEY BANK
č. účtu:	115604664/0600
(dále jen objednatel)	

2. Zhotovitel :	Stavitelství-Háněl s.r.o.
Se sídlem:	Zábořská 9, 539 44 Proseč
Zastoupen:	Radkem Hánělem, jednatelem
Telefon:	604 753 021
e-mail:	hanelradek@seznam.cz
IČ:	017 32 838
DIČ:	CZ01732838
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	3243602309/0800
(dále jen zhotovitel)	



Uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Dodatek mění předmět díla a jeho cenu podle změnového rozpočtu sestaveného na základě změnových listů č. 1, 2 a 3. Změnový rozpočet i změnové listy č. 1, 2 a 3 jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena díla je nově stanovena na částku **4 318 623,12 Kč**

Cena je stanovena v členění:

- ...4 318 623,12 Kč cena díla bez DPH
- ... 906 911,00 Kč DPH 21%
- ...5 225 534,00 Kč cena celkem včetně DPH

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel také jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Poličce 16.12.2021

V Proseči 16.12.2021

