


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.12.2021

SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
	Městská část Brno-Černovice
Se sídlem:	Bolzanova 1, 618 00 Brno
Zastoupená:	Bc. Petra Quittová, starostka
Zástupce pro věci technické:	Michal Procházka, e-mail: prochazka.michal@cernovice.brno.cz, tel: 606 335 960, 548 129 844
IČO:	44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno-Město
Číslo účtu:	19-16120621/0100
Zhotovitel:	ProDomy.cz s.r.o.
se sídlem:	Francouzská 6021/55, Poruba, 708 00 Ostrava
zastoupená:	Ing. JIŘÍ ZÁVODNÝ
IČ:	28607554
osoby oprávněné jednat:	Ing. Jiří Závodný
bankovní spojení:	KB
číslo účtu:	107-7555070207/0100

1. V článku VII. TERMÍN PLNĚNÍ se mění bod 2. Zahájení prací. Nové znění:
Zahájení prací: 2.5.2022
Ostatní ustanovení smlouvy platí beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích s platností originálu, přičemž 3 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Objednatel



Zhotovitel



Ing. Jiří Závodný
jednatel