

Název projektu (CZ): INOVACE VÝROBY A VÝROBKŮ Z TKÁNÍ AMNIONŮ

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	DOVÝVOJ PROCESU A PŘÍPRAVA PROSTOR	09/2022
1.1.	Zahájení sestavování výrobní linky	03/2022
1.2	Ověření připravených technologií ve výrobním procesu	07/2022
1.3	Zahájení opravy pro výrobu prostor, schválení podkladů	09/2022
rok 2022		
1	DOVÝVOJ PROCESU A PŘÍPRAVA PROSTOR	09/2022
1.1.	Zahájení sestavování výrobní linky	03/2022
1.2	Ověření připravených technologií ve výrobním procesu	07/2022
1.3	Zahájení opravy pro výrobu prostor, schválení podkladů	09/2022
2	REALIZACE VÝROBNÍ LINKY	05/2023
2.1	Budování prostor a vzduchotechniky dle schválených specifikací	01/2023
2.2	Výroba výrobní linky dle ověřených návrhů a její instalace	02/2023
2.3	Validace výrobního postupu	03/2023
2.4	Zahájení KLH	05/2023
rok 2023		
2	REALIZACE VÝROBNÍ LINKY	05/2023
2.1	Budování prostor a vzduchotechniky dle schválených specifikací	01/2023
2.2	Výroba výrobní linky dle ověřených návrhů a její instalace	02/2023
2.3	Validace výrobního postupu	03/2023
2.4	Zahájení KLH	05/2023
3	SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO VÝROBNÍHO PROCESU	03/2024
3.1	Ukončení vyhodnocení KLH	12/2023
3.2	Kompletace veškerých podkladů nutných pro notifikaci	12/2023

3.3	Notifikace notifikovanou osobou	02/2024
3.4	Získání certifikace a zahájení provozu	03/2024
rok 2024		
3	SPUŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO VÝROBNÍHO PROCESU	03/2024
3.3	Notifikace notifikovanou osobou	02/2024
3.4	Získání certifikace a zahájení provozu	03/2024