

Dohoda o narovnání

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
zastoupená: Miroslavem Štýbrem, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

I.

1. Krajská zdravotní, a.s., uzavřela dne 1. 10. 2020, se společností METALL QUATRO spol. s r.o., smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nová budova dispečinku OZD – modulární stavba, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – Design and build II“. Předmětem smlouvy bylo zajištění projektového a inženýrského servisu, a vybudování nového objektu z modulárních ocelových kontajnerů spojených v kompaktní jednopodlažní objekt pro dispečink OZD v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (dále také „smlouva“).
2. Společnost METALL QUATRO spol. s r.o., se zavázala vypracovat a předat Krajské zdravotní, a.s., projektovou dokumentaci pro společné povolení a podat k příslušným orgánům všechny nezbytné žádosti o vydání závazných stanovisek nejpozději do 12 týdnů ode dne účinnosti smlouvy. Dále se společnost METALL QUATRO spol. s r.o., zavázal k provedení díla (vybudování objektu dispečinku OZD) dle zpracované projektové dokumentace do 16 týdnů ode dne předání staveniště.
3. Na základě vypracované projektové dokumentace bylo dne 7. 5. 2021 vydáno stavební povolení pro vybudování objektu dispečinku OZD. Staveniště bylo společnosti METALL QUATRO spol. s r.o., předáno dne 31. 5. 2021. Dle smlouvy měl být objekt OZD vybudován a předán Krajské zdravotní, a.s., do 20. 9. 2021 (tj. do 16 týdnů od předání staveniště).
4. Dle smlouvy byla sjednána za provedení díla celková cena ve výši 5 998 260 Kč bez daně z přidané hodnoty.
5. Krajská zdravotní, a.s., je dle smlouvy oprávněna v případě prodlení společnosti METALL QUATRO spol. s r.o., s plněním smlouvy požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny dle smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.

II.

1. Společnost METALL QUATRO spol. s r.o., vybudovala a předala objekt dispečinku OZD Krajské zdravotní, a.s., dne 19. 11. 2021. Společnost METALL QUATRO spol. s r.o., se tak dostala do prodlení s plněním smlouvy v rozsahu 60 dnů.
2. Krajská zdravotní, a.s., je oprávněna v souladu se smlouvou požadovat z důvodu prodlení s plněním smlouvy po společnosti METALL QUATRO spol. s r.o., smluvní pokutu ve výši 899 739 Kč.
3. Zpoždění s plněním smlouvy bylo společností METALL QUATRO spol. s r.o., způsobeno zpožděním v dodávkách stavebních materiálů (zejména ocelové konstrukce a sendvičových panelů pro opláštění objektu OZD) subdodavatelů.
4. Společnost METALL QUATRO spol. s r.o., požádala Krajskou zdravotní, a.s., při uplatňování sankcí za zpoždění plnění smlouvy o zohlednění celorepublikové situaci v dodávkách stavebních materiálů, kdy společnost METALL QUATRO spol. s r.o., vyvinula maximální úsilí, aby dostávala svých závazků ze smlouvy.

III.

1. Krajská zdravotní, a.s. a společnost METALL QUATRO spol. s r.o., se dohodly následovně:
 - a) společnost METALL QUATRO spol. s r.o., daruje Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a.s., IČO: 28707117, Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, peněžní dar ve výši 500 000 Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských); a
 - b) Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje, že nebude z důvodu prodlení s plněním smlouvy uplatňovat smluvní pokutu dle smlouvy.
2. Krajská zdravotní, a.s. a společnost METALL QUATRO spol. s r.o., prohlašují, že splněním uvedených závazků jsou mezi nimi vypořádány veškeré práva a povinnosti ze smlouvy.

IV.

1. Krajská zdravotní, a.s. a společnost METALL QUATRO spol. s r.o., prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
3. Dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dohoda byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno.
5. Přílohou této dohody je darovací smlouva uzavřená mezi Nadačním fondem Krajské zdravotní, a.s., a společností METALL QUATRO spol. s r.o.