

Příloha č.2 ke smlouvě o dílo 3/2017 - Harmonogram pořízení Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

| etapa | činnost | nositel činnosti | počet setkání | způsob a místo setkání | lhůta (měsíce) | termíny - odhad | platba z celkové ceny (%) | způsob dodání |
|-------|---|------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|---------------------------|--|
| 1 | zpracování doplňujících průzkumů a rozborů | zhotovitel | 1x za měsíc | pracovní schůzky v sídle pořizovatele | 5 | 9/2017 - 1/2018 | 15 | 2x tištěné paré, 1x datový nosič, prezentace |
| 2 | konzultace doplňujících průzkumů a rozborů s obcemi, vybranými dotčenými orgány a relevantními sdruženími, zpracování vyhodnocení výsledků konzultací | pořizovatel | 1 | konzultace: celodenní pracovní stoly v sídle pořizovatele | 1 | 2/2018 | | |
| | dopracování doplňujících průzkumů a rozborů podle vyhodnocení | zhotovitel | 1x za měsíc | pracovní schůzky v sídle pořizovatele | 2 | 3/2018 - 4/2018 | 10 | 1x tištěné paré, 1x datový nosič |
| 3 | zpracování návrhu studie | zhotovitel | 1x za měsíc | pracovní schůzky v sídle pořizovatele | 4 | 5/2018 - 8/2018 | 25 | 1x datový nosič |
| 4 | konzultace návrhu studie s dotčenými orgány (DO), zpracování vyhodnocení výsledků konzultací | pořizovatel | dle potřeby | konzultace: DO - písemná výzva k vyjádření | 1 | 9/2018 | | |
| | úprava návrhu studie podle vyhodnocení konzultací s DO | zhotovitel | 1x za měsíc | pracovní schůzky v sídle pořizovatele | 2 | 10/2018 - 11/2018 | 30 | 1x tištěné paré, 1x datový nosič |
| 5 | kontrola návrhu studie pořizovatelem a konzultace s obcemi, veřejností a dotčenými orgány | pořizovatel | max. 15 konzultací | konzultace: obce - setkání podle regionů, veřejnost - zveřejnění návrhu, DO - písemná výzva k vyjádření | 4 | 12/2018 - 3/2019 | | |
| | zpracování vyhodnocení výsledků konzultací s obcemi, veřejností a dotčenými orgány | pořizovatel | | | 1 | 4/2019 | | |
| | úprava studie podle vyhodnocení výsledků konzultací | zhotovitel | 1x za měsíc | pracovní schůzky v sídle pořizovatele | 5 | 5/2019 - 9/2019 | 20 | 4x tištěné paré, 4x datový nosič |
| | schválení a zaregistrování studie | pořizovatel | | | 1 | 10/2019 | | |