

## Dodatek č. 2

### k Rámcové smlouvě o dílo č. 12/2018 – 12/2020

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

**SAKO Brno, a. s.**

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

zastoupený ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupený ve věcech technických: XXX, XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code:KOMBCZPPXXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

**isocorp brno s.r.o.**

se sídlem Kubíkova 18, 628 00 Brno

Jednající: Mgr. Pavel Puš, jednatel

IČ: 63491729

DIČ: CZ63491729

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu XXX

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 21877

(dále jen zhotovitel)

### I. Úvodní prohlášení

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 27. 11. 2018 Rámcovou smlouvu o dílo č. 12/2018-12/2020 na provádění montáží a oprav tepelných izolací, drobné klempířské a zámečnické práce (dále jako „Smlouva“).

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s článkem XII. odst. 8. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy v článku XI. Trvání smlouvy odst. 1, který nově zní:

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 01.01.2022 do 31.12.2022.

V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

### **III. Účinnost**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

### **IV. Závěrečná ujednání**

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Karel Jelínek  
ředitel společnosti

.....  
Mgr. Pavel Puš  
jednatel