

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2205/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu PS TO Opava na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 - Dílčí SP č. 48,49

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 008 940,80 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 2. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 28. 2. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 48,49

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 24. 1. 2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2475684

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4a5446e2-940d-4915-bd96-58c642ebbd86

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2022 09:08:05



9ef22c53-d77d-42ef-9685-1417ebd795ea