

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavírají

1. Smluvní strany:

Město Strakonice

sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č.ú. 182050112/0300
tel.: 383 700 111
(dále jen **Objednatel**) na straně jedné

a

Atelier 6, s.r.o.

sídlo: Rokycanova 652/30, 130 00 Praha 3, Žižkov
zastoupené: jednatelem Ing. arch. Radkem Šímou
IČO: 26163535
DIČ: CZ26163535
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha 3, Biskupcova, č.ú. 164732080/0300
tel.:
(dále jen **Zhotovitel**) na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany uzavřely dne 22.03.2021 smlouvu č. 2021-00078, (dále jen „Smlouva“), kde předmětem dle této „Smlouvy“ je zpracování architektonické studie smuteční síně a jejího bezprostředního okolí na hřbitově ve Strakonících na pozemku p.č.st. 3690 a části pozemku p.č. 1128/1 vše v k.ú. Strakonice“.

Smluvní strany se dohodly, že „Smlouva“ bude „Dodatkem“ doplněna o níže uvedené body. Ostatní body „Smlouvy“ zůstávají v platnosti.

2. Předmět díla:

2.1.1 *se doplňuje o:* Předmět zakázky bude doplněn o třetí fázi.

Ve třetí fázi bude zpracována urbanisticko – architektonická studie celého areálu hřbitova.

2.2.3 **3. fáze:**

- Zpracování urbanisticko – architektonické studie celého areálu hřbitova včetně bezprostředního okolí

- průběžné konzultace návrhu s objednatelem a provozovatelem objektu v rozpracovanosti
- aktivní účast na jednáních např. s dotčenými orgány v souvislosti se zpracováním studie, prezentace na jednání Poradního sboru architektů Rady města Strakonice
- představení studie před jejím odevzdáním na jednání Rady města Strakonice

Základní požadavky na zpracování studie:

Textová část (minimální rozsah):

- popis a vyhodnocení současného stavu a provozu areálu hřbitova, definování problémů (zejména provozních, dispozičních, stavebních, estetických)
- podrobný popis navrhovaného řešení
- popis možné etapizace včetně předpokládaného časového harmonogramu
- odborný odhad nákladů

Výkresová část (minimální rozsah):

- situace širších vztahů
 - situace areálu – současný stav
 - problémový výkres
 - situace areálu – navrhované řešení
 - typický detail navrhovaného řešení (parteru, mobiliáře, architektonických prvků apod.)
 - vizualizace dokumentující navrhované řešení
 - popř. další výkresy dokumentující navrhované řešení
- Pro jednotlivé výkresy bude zvoleno měřítko umožňující zobrazení detailů navrženého řešení.

3. Termín plnění:

- 3.1. *se doplňuje o:* Práce nad třetí etapou budou zahájeny do 14 dní od uzavření „Dodatku“. První konzultace s Objednatelem proběhne nejpozději do 30 dní od uzavření „Dodatku“.
- 3.2. *se doplňuje o:* Termín dokončení 3. Fáze díla, tj. odevzdání čistopisu studie je 20.12.2022. Studie bude před jejím odevzdáním představena autorem na jednání Rady města Strakonice.

4. Cena díla:

- 4.1. *se doplňuje o:*

| | | |
|---------|---------------------|---------------------|
| 3. fáze | Cena bez DPH | 180.000,- Kč |
| | DPH 21% | 37.800,- Kč |
| | Cena vč. DPH | 217.800,- Kč |

5. Platební podmínky a fakturace:

- 5.5. Po převzetí 3. Fáze Díla Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu na dohodnutou částku, faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu se splatností 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody).

Smluvní strany berou na vědomí, že tento „Dodatek“ podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost uveřejnit tento „Dodatek“ v registru smluv se zavazuje v zákonné lhůtě splnit objednatel. Tento „Dodatek“ je platný dnem podpisu tohoto „Dodatek“ oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto „Dodatku“ bylo schváleno Radou města Strakonice dne 19.01.2022 pod č. usnesení 2552/2022.

Tento „Dodatek“ je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Strakonících dne

V Praze dne

Město Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička

Atelier 6, s.r.o.
Ing. arch. Radek Šíma