

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 5. 2021

na dílo „Realizace nové fotovoltaické elektrárny na střeše hlavní budovy UIACH“

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Společnost: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Veveří 967/97, Brno, 602 00
Právní forma: veřejná výzkumná instituce
Zastoupena: Ing. Františkem Foretem, DSc, ředitelem
Osoba zmocněná k jednání ve věcech
technických a organizačních: Ing. Libuše Dvořáčková
IČ: 68081715
DIČ: CZ68081715, společnost je plátcem DPH
Kontaktní osoba: xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Společnost: JOYCE ČR, s.r.o.
Sídlo: Venhudova 6, 614 00 Brno
Jednající: Ing. Petr Jarošík - jednatel společnosti
IČ: 25317571
DIČ: CZ25317571, společnost je plátcem DPH
Zapsaná v obch. Rejstříku vedeném KS v Brně, odd. C, vl. 25184
Bankovní spojení: č.ú.: xxx
Osoba zmocněná k jednání ve věcech
technických a organizačních: xxx
Telefon: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také „smluvní strany“)

obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo následovně:

I. Změna SOD

A. Změna odstavce č. 2, článku III. Doba plnění

Původní znění odstavce č. 2

Zhotovitel vyvine maximální úsilí vedoucí ke zrychlení celého procesu získávání souhlasů dle bodů 1a, 1b a 1c tohoto článku tak, aby byl splněn požadavek objednatele na převzetí celého díla nejpozději do 10.12.2021. Nicméně objednatel si je vědom, že zhotovitel nemůže garantovat reakční doby dotčených institucí.

Nové znění odstavce č. 2

Zhotovitel vyvine maximální úsilí vedoucí ke zrychlení celého procesu získávání souhlasů dle bodů 1a, 1b a 1c tohoto článku, tak aby byl splněn požadavek objednatele na převzetí celého díla nejpozději **do 31. 3. 2022**. Nicméně objednatel si je vědom, že zhotovitel nemůže garantovat reakční doby dotčených institucí.

B. Změna odstavce č. 1, článku IV. Cena díla a způsob úhrady

Původní znění odstavce č. 1

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.344.169,- Kč (slovy: jeden milion třista čtyřicet čtyř tisíc jedno sto šedesát devět korun českých) bez DPH – přenesená daňová povinnost dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění. Výše sazby DPH činí 21% vzhledem k tomu, že objekt, na který je dílo instalováno, není určen k bydlení. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 4. 2021.

Nové znění odstavce č. 1 ve znění dodatku č. 3

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.475.686,- Kč (slovy: jeden milion čtyřicet sedm tisíc šest set osmdesát šest korun českých) bez DPH – přenesená daňová povinnost dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění. Výše sazby DPH činí 21% vzhledem k tomu, že objekt, na který je dílo instalováno, není určen k bydlení. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 12. 4. 2021 a upřesněným počtem prvků v projektové dokumentaci a upřesněním požadavků EG.D na připojení spojených se snížením rezervovaného příkonu odběrného místa z 315 na 200 KWp.

I. Důvod změny SOD

Důvodem změny ceny díla je:

Realizace úprav na odběrném místě spojených s požadavky a podmínkami EG.D na připojení FVE. Dojde k navýšení ceny díla ve znění dodatku č. 2 o 82 500,- Kč bez DPH.

Úpravy jsou specifikovány a oceněny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II. Ostatní ujednání

Dodatek č. 3 vč. příloh bude vyhotoven v elektronické formě a bude podepsán oběma smluvními stranami platným elektronickým podpisem.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu, tj. připojením platného elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti dodatek č. 3 nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Zhotovitel souhlasí a podpisem dodatku č. 3 stvrzuje zveřejnění dodatku a jeho příloh v plném znění.

Objednatel svým podpisem výslovně stvrzuje, že se seznámil se všemi uvedenými přílohami tohoto dodatku č. 3, tyto převzal a rozumí jejich obsahu.

Smluvní strany tohoto dodatku č. 3 prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 3 obsahuje tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace a ocenění úprav na odběrné místě

V Brně dne

Zhotovitel:

V Brně dne

Objednatel:

JOYCE ČR, s.r.o.

Ing. Petr Jarošík

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ing. František Foret, DSc.