



**b) Příloha č. 1: Specifikace plnění předmětu, část 1.2 Harmonogram plnění zakázky nově zní:**

1.2 Harmonogram plnění zakázky

<b>Popis aktivity</b>	<b>Termín (od-do)</b>
<b><i>I. etapa: Zpracování Evaluační zprávy</i></b>	<b><i>květen/21 – září/21</i></b>
vstupní jednání se zadavatelem, představení postupu realizace	květen/21
dodání datových podkladů z magistrátu dle specifikace zadavatele a následné studium a rešerše podkladových materiálů	květen/21
osobní rozhovory s klíčovými aktéry rozvoje na území města Olomouce (cca 15 řízených rozhovorů)	květen/21 – červen/21
skupinové diskuse – fokusní skupiny (celkem 6)	červen/21
zpracování Evaluační zprávy	červenec/21 – ½ srpna/21
připomínkování Evaluační zprávy zadavatelem	srpen/21
veřejné projednání (seznámení veřejnosti s výstupy/závěry Evaluační zprávy)	½ září/21
projednání Evaluační zprávy a navržených evaluačních doporučení, posouzení jejich relevantnosti Řídicím výborem	září/21
<b><i>II. etapa: Aktualizace/úprava Strategického plánu rozvoje města Olomouce (Návrhové a Implementační části)</i></b>	<b><i>říjen/21 – březen/22</i></b>
návrh aktualizace/úpravy Návrhové a Implementační části Strategického plánu rozvoje města Olomouce na základě relevantních závěrů/výstupů Evaluační zprávy	říjen/21
připomínkování aktualizovaných/upravených rozvojových cílů a opatření Strategického plánu a implementačních pravidel zadavatelem	listopad/21
projednání aktualizované/upravené Návrhové a Implementační části Strategického plánu v pracovních skupinách Řídicího výboru	listopad/21
seznámení Řídicího výboru s aktualizací/úpravou rozvojových cílů a opatření Strategického plánu a implementačních pravidel	prosinec/21
schválení Evaluační zprávy a aktualizovaného/upraveného Strategického plánu rozvoje města Olomouce v jeho Návrhové a Implementační části v orgánech města	březen/22

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

## **II.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení pak zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek bude objednatel uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán a jimi podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne .....

V Ostravě dne ....

.....  


za objednatele  
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA  
primátor města

.....  


za zhotovitele  
Ing. Jarmila Šagátová  
per procura společnosti  
Bee Partner a.s.