

Dohoda o narovnání

Objednatel: **Město Kutná Hora,**
Sídlo: Havlíčkovo nám.552/1, PSČ : 284 01 Kutná Hora
IČ: 00236195
Zastoupený:  starostou
a
Zhotovitel: **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**
Sídlo: U Lazara 22, 284 01 Kutá Hora - Karlov
IČ: 49549511
Zastoupený :  jednatel

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto

DOHODU

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 20.7.2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla Oprava povrchů komunikací v ulici Uhelná část I. etapa. (dále jen Smlouva) . V čl. III Smlouvy byla sjednána cena díla ve výši 1 003 851,22 Kč včetně DPH.

Smlouva byla dne 27.7.2020 uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

II.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě uzavřeným dne 21.9.2020 byla cena díla snížena na částku 869 601,65 včetně DPH v důsledku změn uvedených v Příloze č.1 Dodatku. Nedopatřením nebyl Dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření a ve smyslu § 7 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. platí, že byl od počátku zrušen.

III.

Zhotovitel předal dílo uvedené v čl. I. této dohody dne 30.9.2020 a na základě faktury č. 50200805 mu byla objednatelem uhrazena cena za dílo ve výši 869 602,00 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že tato cena nebyla stranami v důsledku neuveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv platně sjednána, vznikl

zhotoviteli nárok na zaplacení ceny sjednané ve Smlouvě, tj. ve výši 1. 003. 851,22 Kč a na straně objednatele tak došlo k bezdůvodnému obohacení ve výši 134.249,57 Kč včetně DPH.

IV.

Objednatel prohlašuje, že mu bylo předáno dokončené dílo sjednané Smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že zaplacením ceny za dílo ve výši 869 601,65 Kč včetně DPH, tak jak byla sjednána ve zrušeném Dodatku č.1 Smlouvy, objednatel uhradil zcela cenu za dílo provedené na základě Smlouvy a z titulu Smlouvy zhotoviteli ničeho nedluží. Dodatek č. 1 je Přílohou této Dohody.

Obě strany pak shodně konstatují, že nemají vůči sobě z titulu Smlouvy uvedené v čl. I. této Dohody žádné vzájemné nároky a pohledávky.

V.

Smluvní strany podpisem této Dohody potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., kde bude uveřejněna spolu s Dodatkem č. 1 ze dne 21.9.2020.

VI.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu

Tato dohoda byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č. 37/22 ze dne 12. 1. 2022

V Kutné Hoře dne 19. 1. 2022

Objednatel



Zhotovitel



Příloha č.1: Dodatek č.1 ze dne 21.9.2020

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

kteřou mezi sebou uzavřely dne 20.7. 2020 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Zhotovitel:
Místo podnikání

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,
U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov

IČ
DIČ :
bankovní spojení
číslo účtu:
zastoupená :

49 54 95 11
CZ49 54 95 11


– jednatel

dále jako „zhotovitel“

Objednatel :
se sídlem
IČ :
DIČ :
bankovní spojení :
číslo účtu :
zastoupené :

Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195
ČS Kutná Hora
27-4444212389

 starostou města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

„Oprava povrchů komunikací v ulici Uhelná část I.etapa“

a to takto :

I.

II.

II. Předmět plnění smlouvy

Předmět díla se upravuje ve smyslu práce či dodávky provedené dle skutečně prováděných prací v rámci méně a víceprací.

Rozsahem a provedením dle položkového rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku).



III. Cena díla

Cena za dílo se mění na základě změn v provedení a rozsahu předmětu díla (viz příloha tohoto dodatku).

Původní cena díla 1 003 851,22,- Kč včetně DPH, se ponižuje o 134 249, 57,- Kč včetně DPH na

869 601,65,- Kč včetně DPH


Slovy: osmsetšedesátdevěttisícšestsetjedna,-Kč 65/10

II.

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Kutné Hoře dne: 21.9. 2020

OBJEDNATEL :



starosta města

ZHOTOVITEL :

