




**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
ze dne 10.1.2017**

Č.j. objednatele : HSOL- 115-1 /2017




Č.j. zhotovitele :

Česká republika-Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk.Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: 
Dat.schránka : ufiia6d
(dále jen objednatel)

a


V okno s.r.o.


zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 30517
Sídlo: č.p.149, 767 01 Skaštice
IČ: 25527266
DIČ: CZ25527266
Zastoupená: Ing. Zelingerem Martinem, jednatelem
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: info@v-okno.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 :

1. V čl. II.Doba a místo plnění se ruší odst.1) a nahrazuje se tímto textem:
„Smluvní strany se dohodly na době plnění do 10. 3. 2017.“
2. Ostatní ustanovení čl. II., ani smlouvy o dílo se nemění
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

V Olomouci dne: 30.1.2017


.....
Ing. Zelinger Martin
jednatel


.....
plk.Ing. Karel Kolářik
ředitel HZS Olomouckého kraje

