



Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo
na
zhotovení stavby

číslo smlouvy objednatele: E618-S-1112/2020 uzavřené dne 31. 3. 2020 dle ust. § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění dodatků č. 1-3

Název zakázky: „Velim-Poříčany, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

datová schránka: ucchjrm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFOND: 521 312 0002

a

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost Velim - Poříčany“
za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.,
zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je
založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.

Korespondenční adresa:
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: S20-059-0001
dále společně jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Velim-Poříčany, BC“ ve znění jejích dodatků č. 1-3 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření finančního dodatku, (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Dle tohoto dodatku tak dochází k navýšení ceny Díla o 5 171 551,34 Kč bez DPH. Cena Díla se zvyšuje na základě změnových listů č. 14, č. 22, č. 23 a č. 28 z důvodů v nich popsaných.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je 0,13 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Smluvní ceny Díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 14, 22, 23 a č. 28 v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14	- ■ ■ ■ ■ ■ Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22	+ ■ ■ ■ ■ ■ Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23	+ ■ ■ ■ ■ ■ Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	■ ■ ■ ■ ■ Kč

Celková změna nákladů	+ 5 171 551,34 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 829 960 282,11 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	3 852 708 555,43 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	3 942 217 349,23 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	3 960 702 559,68 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	3 965 874 111,02 Kč bez DPH

2) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
5. Tento Dodatek vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	(Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla
--------------	---



01.02.2022 15:37
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Digitálně podpísal Mgr.
Viliam Perknovský
Datum: 2022.01.24
00:38:02 +01'00'

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Pechač
Datum: 2022.01.24
14:23:02 +01'00'

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.



cn=Ing. Ondřej Fuchs,
o=CZ, o=S u b t e r r a a.s.,
ou=14386,
email=OFuchs@subterra.cz
2022.01.27 10:15:40
+01'00'

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.



.....
Datum: 2022.01.25
11:58:21 +01'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

