

Nabídka na poskytování služby – Dodatek č. 1
na základě požadavkového listu č. 18/2021 – 1 RD ag.č. 21225010250
dle Rámcové smlouvy č. 201060291

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i> [redacted]	
Evidenční číslo:	vpz. 813-48-60 v.č. 002		
Rok výroby:	-		
SOJ ano/ne; rozsah:	Nepožadována		

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:

Na nastavbě techniky GM 568/1S91 – komplet SURN pro KUB vpz. 813-48-60 v.č. 002 budou provedeny níže uvedené činnosti:

- Defektace dle přílohy č. 2
- Porucha SN vysílače
- Porucha ŘRL
- Oprava čtení a vyhodnocení signálu PIM
- Porucha bloku IRR
- Oprava ovládacího pultu OSR
- Oprava geometrie antény SN
- Přehřívání IT techniky
- Nekorektní náběh/ukončení příslušných modulů
- Nečekané otevření okna systému nebo přepnutí z grafické plochy do textového módu, chybný náběh grafického prostředí na pracovišti velitele, chyba diagnostiky po náběhu
- Úprava doplňkového chlazení (ofuku)
- Obnova diagnostik měření vysílačů a přijímačů RL
- Předávání - přebírání

Místo: RETIA, a.s., Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - poddodavatel společnosti Excalibur Army spol. s r.o.

Termín (doba) ukončení poskytování služby: Tímto dodatkem žádáme o schválení prodloužení termínu z důvodu pozdního dodání ND dodavatelem, a to do **31.03.2022**.

Nabídková cena

Zhotovitel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Celkem Kč bez DPH:				1 554 923,00

Nabídková cena celkem 1 554 923,00 Kč bez DPH, 1 881 456,83 Kč s DPH.

Zástupce zhotovitele: [REDACTED]

Ve Šternberku dne:

Ve Strakonících dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel

Za Zástupce objednatele:

plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel

Ing. Petr

Kratochvíl

Digitálně podepsal

Ing. Petr Kratochvíl

Datum: 2022.02.03

[REDACTED]

Kalkulace k nabídce PL 18/2021													
p.č.	Činnosti	Počet hodin	cena za 1 hod (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu, kategorie (N=nové, R=repas)	Počet MJ	Materiál v Kč za 1 MJ (bez DPH)	Materiál v Kč celkem (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.													
1	Řízení zakázky	3									viz níže - činnosti Retia a.s.		
Činnosti - RETIA, a.s.													
2	Defektace IT techniky a vysílací trasy přehledového RL (provedení defektace dle přílohy č. 2 smlouvy 20/PD/035)	25											
3	Porucha SN vysílače (tlumivka, trafo)	3			Tlumivka	3000X, N	1						
					Transformátor	RRK 1330X-US, N	1						
					Diódová deska	RRK 1400 KVD	1						
4	Porucha ŘRL (1, 2 kanál trafo)	6			Transformátor	RRK 1330X-US, N	2						
					Diódová deska	RRK 1400 KVD	2						
5	Oprava čtení a vyhodnocení signálu PIM	100											
6	Porucha bloku IRR (interfáce s radiostanicí)	3											
7	Oprava ovládacího pulsu OSR	8			Foliová klávesnice	TS 523 6333, N	1						
8	Oprava geometrie antény SN	60											
9	Přehřívání IT techniky SURN CZ	222			Klimatizace SURN AČR	SURN AČR, N	1						
					Spojovací materiál, materiál na poličky pro zástavbu k klimatizace, mechanické díly	N	1						
10	Nekorektní náběh/ukončení příslušných modulů	37			Jistič KMO	OEZ 2C/2 LTN 10KA, N	2						
11	Nečekané otevření okna systému nebo přeprnutí z grafické plochy do textového módu, chybný náběh grafického prostředí na pracovišti velitele, chyba diagnostiky po náběhu	79											
12	Úprava doplňkového chlazení (ofuku)	26			Spojovací materiál, mechanické díly	N	1						
13	Předávání - přebírání	8											
CELKEM		580		1 295 075,00 Kč					259 848,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 554 923,00 Kč	1 881 456,83 Kč