



## **DODATEK Č. 1**

### **4/21/0007**

#### **K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/21/0125**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**mezi smluvními stranami**

#### **Článek I.**

##### **Účastníci dodatku**

**Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

Náměstí Dr. E. Beneše 1  
460 59 Liberec  
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978  
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení správy  
veřejného majetku

(dále jen „příkazce“)

**Příkazník: QM-4C s.r.o.**

Jeronýmova 62/24  
460 07 Liberec 7  
IČO: 09686380, DIČ: CZ 09686380  
Zastoupená Alešem Bednářem, jednatelem společnosti  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl  
C, vložka 46185

(dále jen „příkazník“)

#### **Článek II.**

##### **Předmět dodatku**

1. Účastníci dodatku č. 1 podepsali dne 20. 8. 2021 Příkazní smlouvu č. 4/21/0125.  
Předmětem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru-  
společné projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚR/DSP) v rámci

akce „Úprava parkovacích stání na p.p.č. 293/10, k.ú. Nové Pavlovice, ul. Květnové revoluce, Liberec“.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vypracován z důvodu prodloužení termínu plnění realizace předmětného projektu.

### **Článek III. Změny smlouvy**

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně znění čl. V, odst. 5.4 smlouvy, který nově zní takto:

*Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP do 31.3.2022.*

### **Článek IV. Ostatní**

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne 20-01-2022

**Za příkazce:**

.....

Mgr. Lukáš Hýbner  
vedoucí odboru správy  
veřejného majetku

.....

V Liberci dne:

20/07/2022

**Za příkazníka:**

.....

Aleš Bednář  
jednatel společnosti  
QM-4C, s.r.o.

.....