

**DODATEK č.2 KE SMLouvĚ Č. 5420094478
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA**

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

smluvní strany:

1. Statutární město Brno

sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČ: 45244782
číslo účtu: 111211222/0800
ve věcech smluvních je oprávněn a podpisem smlouvy pověřen: Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen „DPMB, a.s.“)

sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo: 65646
zastoupený: [redacted] předsedou představenstva a
[redacted] členem představenstva
IČ: 25508881
DIČ: CZ25508881
Plátce DPH: ano
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
ve věcech smluvních je oprávněn: [redacted], předseda představenstva
[redacted] vedoucí odboru ISŘ

(dále jen „příjemce“)

uzavírají tento

**DODATEK Č.2 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLouvĚ
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA**

Předmětem tohoto dodatku č.2 smlouvy o poskytnutí individuální investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na realizaci projektu (dále jen

„projekt“) **ORG 2780 „Rekonstrukce ulice Lesnická“** je prodloužení termínu vzniku uznatelných výdajů do 31.12.2021 z důvodu posunutí dokončení realizace až k závěru termínu daného smlouvou o dílo a následné fakturaci. Žádost byla doručena dne 14.7.2021 pod č.j. MMB/0657287/2021.

Tímto dodatkem se mění:

Článek IV.

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

Odst. 1

Příjemce je oprávněn použít dotaci na uznatelné výdaje vzniklé nejpozději do **31.12.2021**.

Odst. 4

Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době **od 1.11.2020 do 31.12.2021**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou *určeny pro poskytovatele a čtvrtý pro příjemce*.

Doložka

Tato smlouva byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/35 dne 25. ledna 2022.

V Brně dne **28-01-2022**

28-01-2022

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy

za poskytovatele