

# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: **IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Přemyslovců 967/44, Ostrava- Mar. Hory a Hulváky**  
 Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17\_097/0014126  
 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:  
 Číslo smlouvy o dílo objednatele: S/0143/2021/01  
 Cena díla dle SoD vč. dodatků bez DPH (Kč): 7 067 937,84

Zhotovitel stavby : KP REVITAL s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 Ostrava - Stará Bělá

Objednatel stavby : Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava-Mariánské Hory

Datum: 20.09.2021

Změna dle : Dodatku č. 1 (S/0143/2021/OI/1) ze dne 26.8.2021

Popis změny:

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		Hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny (MCP)	přípočet ceny (VCP)	
Z9	Změna vstupních dveří, zazaďení dveří	-45 381,40	49 063,10	3 681,70
Z10	Otvory pro VZT, větrací hlavice	0,00	37 981,72	37 981,72
Z11	Budky pro netopýry a rořýse	0,00	4 361,23	4 361,23
CELKEM		-45 381,40	91 406,05	46 024,65

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla :	beze změny:	27.9.2021
		nový termín dokončení díla :	
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	91 406,05
		snížení ceny díla:	-45 381,40
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		46 024,65
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		<b>7 113 962,49</b>

Za objednatele:

Ing. Lenka Krejčová, investiční referent

funkce

osoba oprávněná jednat  
ve věcech realizace

Za zhotovitele:

Kamila Peterová

funkce

jednatelka

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. Všechny ceny v Kč.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_004\_ZL

Stavba: Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.2.2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63 709 36 Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: KP REVITAL s.r.o.

724 00 Ostrava - Stará Bělá

IČ: 2632195

DIČ: CZ02632195

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 681,70</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>3 681,70</b>	<b>552,26</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>4 233,96</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021\_004\_ZL

Stavba: Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Místo: Datum: 23.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 681,70</b>	<b>4 233,96</b>
<b>ZL_09</b>	<b>Zazdění a změna dveří</b>	3 681,70	4 233,96
01	Vícepráce	49 063,10	56 422,57
02	Méněpráce	-45 381,40	-52 188,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt: ZL\_09 - Zazdění a změna dveří

Soupis: **01 - Vícepráce**

Místo: Datum: 23.2.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 063,10</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 089,50	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 515,20	
1	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,60000	4 192,00	2 515,20	CS ÚRS 2021 01 -20%
	WV		"zazdění dveří " (1,00*2,00)*0,30		0,60000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 059,40	
2	K	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	4,00000	6,50	26,00	SOD
	WV		"zazdění dveří "					
	WV		"penetrace před periinkou" (1,00*2,00)		2,00000			
	WV		"penetrace před štukem" (1,00*2,00)		2,00000			
	WV		Součet		4,00000			
3	K	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	2,00000	340,70	681,40	SOD
	WV		"zazdění dveří " (1,00*2,00)		2,00000			
4	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,00000	1 352,00	1 352,00	CS ÚRS 2021 01 -20%
D	997		Přesun sutě				514,90	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				514,90	
5	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,95600	538,60	514,90	SOD
	D	99	<i>Přesun hmot a manipulace se sutí</i>				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 973,60	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				56,00	
6	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	0,36000	11,12	4,00	CS ÚRS 2021 01 -20%
	WV		"zazdění dveří - izolace pod zdivo" 1,20*0,30		0,36000			
7	M	62852251R	Pás modifikovaný asfalt tl.4mm special mineral, vložka nosná- impregnovaná polyesterová rohož	m2	0,41400	125,60	52,00	SOD
	WV		0,36*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		0,41400			
D	766		Konstrukce truhlářské				43 811,40	
8	K	D1	Dveře vstupní dřevěné 1kf.1320x3240mm, s nadsvětlíkem, po obou stranách rozšiřovací profil, oboustranné bezpeč. vrstvené trojsklo, rám min.čtyřvrstvý lepen.hranol, Uds1,2W/m2.K, vč. doplňků a příslušenství dle PD	kus	1,00000	43 811,40	43 811,40	SOD
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				106,20	
9	K	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	2,00000	14,30	28,60	SOD
	WV		"zazdění dveří " (1,00*2,00)		2,00000			
10	K	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2,00000	38,80	77,60	SOD
	WV		"zazdění dveří " (1,00*2,00)		2,00000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt:

ZL\_09 - Zazdění a změna dveří

Soupis:

**02 - Méněpráce**

Místo:

Datum: 23.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-45 381,40</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-45 381,40	
D	766		Konstrukce truhlářské				-45 381,40	
1	K	D1	Dveře vstupní dřevěné 1kf.1320x3240mm, s nadsvětlíkem a boč.světlíkem, oboustranně bezpeč. vrstvené trojsklo, rám min.čtyřvrstvý lepen.hranol, Uds1,2W/m2.K, vč. doplňků a příslušenství dle PD	kus	-1,00000	45 381,40	-45 381,40	SOD

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021\_004\_ZL

Stavba: Zlepšení kvality bydlení BD Přemyslovců 967-44, OV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>37 981,72</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>37 981,72</b>	<b>5 697,26</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>43 678,98</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021\_004\_ZL

**Stavba:** Zlepšení kvality bydlení BD Přemyslovců 967-44, OV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>37 981,72</b>	<b>43 678,98</b>
<b>ZL_10</b>	<b>Otvory pro VZT, VV hlavice</b>	37 981,72	43 678,98
<b>01</b>	<b>Vícepráce</b>	37 981,72	43 678,98

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a**

Objekt:

**ZL\_11 - Budky pro netopýry a rorýse**

Soupis:

**01 - Vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky  
Přemyslovců 224/63

Zhotovitel:

KP REVITAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.2.2021

IČ:

845451

DIČ:

CZ00845451

IČ:

2632195

DIČ:

CZ02632195

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**4 361,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	4 361,23	15,00%	654,18

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 015,41**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytový dům na ul. Přemyslovců, č. 967/44, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Objekt:

ZL\_11 - Budky pro netopýry a rorýse

Soupis:

**01 - Vícepráce**

Místo:

Datum: 23.2.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 361,23</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 361,23	
D	713		Izolace tepelné				4 361,23	
1	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0,46620	166,40	77,58	CS ÚRS 2021 01 -20%
	W		"budka - rorýs" 0,42*0,18*2		0,15120			
	W		"budka - netopýr" 0,21*0,50		0,10500			
	W		"budka netopýr" 0,42*0,50		0,21000			
	W		Součet		0,46620			
2	M	28375_VL_01	Vestavný hnízdní box pro rorýse	m2	2,00000	1 089,60	2 179,20	Indiv
	W		"vnější rozměry" 42x18x16,1 cm					
	W		"vnitřní rozměry" 37x13x13 cm					
	W		"hmotnost" 6,5kg					
	W		"vletový otvor" 30x65mm					
	W		"ks" 2		2,00000			
3	M	28375_VL_02	Vestavná budka pro netopýry IB VL 05	m2	1,00000	1 189,20	1 189,20	Indiv
	W		"vnější rozměry" 21x50x7,7cm					
	W		"vnitřní rozměry" 18,5x40x2,2 cm					
	W		"hmotnost" 6kg					
	W		"ks" 1		1,00000			
4	M	28375_VL_03	Netopýří budka do zateplení nebo zdíva NPD	m2	1,00000	912,00	912,00	Indiv
	W		"rozměry" 42x50x10cm					
	W		"ks" 1		1,00000			
5	K	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00419	775,66	3,25	SOD