



Mercedes-Benz

Milan Král a.s.,  
člen skupiny MNC Group  
Autorizovaný prodejce a opravce  
Mercedes-Benz

## DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě/závazné objednávce

### Smluvní strany:

#### **Prodávající:**

**Milan Král a.s.**

**IČ:** 48203734

**DIČ:** CZ48203734

*Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
v odd. B, vložce 2135*

**Se sídlem:** Pod Stromovkou 211, Litvinovice, PSČ: 370 01

Zastoupena: Petrou Harsovou, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Markem Čápem, členem představenstva

(dále jen „**prodávající**“)

#### **Kupující:**

**Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86**

**IČ:** 000 73 172

**Se sídlem:** Dačice V, nám. Republiky 86

Zastoupena: Mgr. Radek Hillay

(dále jen „**kupující**“)

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku  
tento

## **dodatek č. 1 ke kupní smlouvě/závazné objednávce**

**MILAN KRÁL**  
A.S.

člen skupiny MNC Group

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, číslo účtu: 6108403001/2700  
Společnost je registrována u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2135



Mercedes-Benz – are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Milan Král a.s., člen skupiny MNC Group  
Pod Stromovkou 211  
370 01 Litvinovice  
Telefon: +420 387 746 111  
Fax: +420 387 746 119  
[www.milankral.cz](http://www.milankral.cz)

## Čl. I.

Smluvní strany dne 21.9.2021 uzavřely kupní smlouvu/závaznou objednávku (dále jen „**kupní smlouva**“), podle které se zavázal prodávající prodat a kupující koupit vozidlo zn. Mercedes-Benz Atego 1524 včetně valníkové nástavby (dále jen „**vozidlo**“) za podmínek dále uvedených v kupní smlouvě.

## Čl. II.

- 2.1. Smluvní strany si tímto dodatkem č. 1 ke kupní smlouvě (dále jen „**dodatek**“) mění kupní smlouvu v rozsahu **dodací podmínky čl. II bodu 2 kupní smlouvy** a to tak, že vlastní dodací doba vozidla nesmí překročit 29.4.2022. Předání vozu bude posunuto z důvodu celosvětové pandemie Corona viru, kdy došlo u velkého počtu subdodavatelů k omezení výroby komponentů potřebných pro výrobu vozů značky Mercedes-Benz a v kombinaci se zásadním omezením globální logistiky ze stejného důvodu, dochází k značnému prodloužení výrobních termínů velkého počtu vozidel Mercedes-Benz Truck. Dle vyjádření importéra je první možné zařazení do výroby 17.2.2022. Dodavatel tak počítá s tím, že do cca. 30ti dnů od tohoto termínu bude mít vozidlo k dispozici pro provedení požadovaných úprav dle požadavků kupujícího.
- 2.2. Ostatní ustanovení kupní smlouvy jsou nezměněná tímto dodatkem a ustanovení kupní smlouvy, která neodporují tomuto dodatku, zůstávají beze změn.

## Čl. III.


- 3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 3.2. Dodatek se pořizuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, po 1 vyhotovení pro každou ze smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a volné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínovicích, dne 7.2.2022

Prodávající:

Milan Král a.  
Pod Stromovkou  
1 Litvínov,  
203734  
CZ4820377  
Milan Král a.s.

Kupující:

 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86  
příspěvková organizace, IČ: 00073117  
nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice  
tel. 384420451, www.souz-dacice.cz





Mercedes-Benz

Milan Král a.s.  
Pod Stromovkou 211  
370 01 Litvínovice  
Česká republika

Mercedes-Benz Trucks  
Česká republika s. r. o.  
Člen skupiny Daimler  
Generální dovozce vozidel značek  
Mercedes-Benz, Fuso

**Věc:** Potvrzení posunutí termínu výroby

Vážení kolegové,

Mercedes-Benz Trucks Česká republika, s.r.o. jako oficiální importér nákladních vozidel Mercedes Benz pro Českou republiku tímto potvrzuje, že z důvodů celosvětové pandemie Corona viru došlo u velkého počtu subdodavatelů k omezení výroby komponentů potřebných pro výrobu našich vozidel a v kombinaci se zásadním omezením globální logistiky ze stejného důvodu, dochází k značnému prodloužení výrobních termínů velkého počtu vozidel Mercedes-Benz Truck. Toto prodloužení je z důvodů vyšší moci a není námi nikterak ovlivnitelné.

Výše uvedená skutečnost se týká také Vámi pro firmu SOU zemědělské a služeb, Dačice, objednaného vozidla **Mercedes-Benz Atego 1524 4x2**, vedeného pod číslem zakázky (Auftrags Nr.): **11-576-12136**.

Vozidlo bylo Vámi řádně objednané **27. 8. 2021**, do výrobního systému bylo zadáno **27.8. 2021** s požadovaným termínem výroby **leden 2022**. Výrobní logistika následně potvrdila první možný termín výroby na **17. 02. 2022**, načež byla ze strany oddělení Administrace prodeje přiřazena výrobnímu termínu tohoto vozidla zvýšená priorita.

Tato skutečnost nás upřímně mrzí, ale nebyli jsme z naší strany schopni zabezpečit výrobu v původně požadovaném termínu. Učiníme všechny realizovatelné kroky, aby bylo vozidlo po dokončení montáže nástavby ve spolupráci s Vámi, co nejrychleji dodáno zákazníkovi.

Děkujeme za pochopení.



Mátěj Bugár

Vedoucí prodeje MBT CZ

V Praze, dne 25. 01. 2022