



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00090 00 21



Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s.r.o.

se sídlem: č.p. 53, 267 26 Všeradice
zastoupená: Františkem Andělem, jednatelem
IČO: 01473832
DIČ: CZ01473832, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 207047
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)



1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 16.2.2021 Smlouvu č. 00090 00 21 (dále jen „Smlouva“) s předmětem plnění Opravy centrální VZT jednotky pro objekt CD-07. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k vícepracem a méněpracem způsobených nepředvídatelným nevyhovujícím stavem kabeláže, regulačních uzlů na VZT a nesrovnalostech v projektu. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:
Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Bod 2.1 Smlouvy, věta první se mění a nově zní takto:

Celková cena za provedení Díla, která byla původně sjednána ve výši  se v důsledku realizace víceprací dle tohoto Dodatku v hodnotě  bez DPH a méněprací dle tohoto

Dodatku v hodnotě [REDAKCE] Kč bez DPH, nově činí [REDAKCE] bez DPH (slovy: Čtyřimilionypětsetdevadesátdevěttisícčtyřistapadesátčtyři korun českých).

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - Prohlášení o změnách DPP

V Praze dne

Ve Všeradicích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s.r.o.
František Anděl, jednatel

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva

