

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Rekonstrukce centrální VZT jednotky pro objekt CD-07**

Číslo stavby: **ID 20-0-2405**

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	Číslo (pod) objektu:	Název: CD - Na Bojišti 5, Praha 2
Popis změny: Změna kabelových rozvodů za nehořlavé provedení Sjednocení regulačních uzlů na VZT Úprava MaR		
Zdůvodnění změny: Nehořlavé provedení kabeláže - podzemní část budovy obsahující kriickou infrastrukturu s velkým množstvím osob, jedná se o prostory metra Sjednocení regulačních uzlů na stejnou dimenzi DN32 a DN50 včetně vyvažovacích ventilů, budou tedy i hydraulicky stejné a pro celou soustavu funkčně příznivé MaR - změna odtahové části jednotky na cirkulační, změna logiky řízení odtahu, úprava SW, doplnění rozšiřovacího modulu		

Souhrnný výkaz výměr

292-18-6-VV

Akce: CENTRÁLNÍ VZT JEDNOTKY PRO OBJEKT CD-07, ZÁLOŽNÍ DISPEČINKY A PROSTORY OSM

REV1

Místo: Na Bojišti 1452/5, 120 00 Praha 2 - Nové Město

Investor: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.

Část: PS01 Centrální VZT jednotky - havarijní oprava

	Popis	Cena celkem
1.	Souhrnný výkaz výměr	
	PS01 Centrální VZT jednotky - havarijní oprava	
	PS01.1 Technologie - Vzduchotechnika	
	PS01.2 MaR + elektro	
	CELKEM (bez DPH)	
	UPOZORNĚNÍ:	
1	Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasnosti možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.	
2	Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.	
3	Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.	
4	Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.	
5	Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.	

Méně práce celkem

Více práce celkem

Rozdíl = navýšení celkové ceny o

Fakturace bez méněprací