

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami  
na akci „Wilsonova DC, č. akce 13506, Praha 1“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/6000/034/1

číslo smlouvy dodavatele: SDI/2150-841/TC/21/20/18/MT29

### Článek I. Smluvní strany

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice  
IČO: 034 47 286  
DIČ: CZ03447286

[REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059  
Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění  
uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

**Společnost STRABAG - INPROS PRAHA**  
založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku,  
se sídlem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

**Společník 1 – STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ 60838744

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,  
spis. zn. B 7634

bankovní spojení:

[REDAKCE]

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci  
Ing. Janem Černým, na základě plné moci  
Ing. Pavlem Moravem, na základě plné moci

**Společník 2 – INPROS PRAHA a.s.**

se sídlem: Ke Krči 735/28 147 00 Praha 4  
IČO: 471 14 444  
DIČ: CZ 47114444

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,  
spis. zn. B 20074

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, členem správní rady

dále též jako „vedoucí společník“

(dále také jako „Zhotovitel“)

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k dílčí Smlouvě o dílo „3/21/6000/034“ ze dne 2.7.2021 (dále jen „Smlouva“).

## **Článek II. Předmět Dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

*Vícepráce:*

**1 - Rozšíření opravované plochy před nádražní budovou**

Tato změna spočívá v úpravě rozsahu díla v důsledku nutnosti sjednocení opravovaných ploch před nádražní budovou Hlavního nádraží i s ohledem na koordinovanou stavbu opravy dilatačních závěrů. Plocha rozšíření opravy je 110 m<sup>2</sup>.

**2 - Změna stanovení dopravního značení (DZ)**

Tato změna spočívá v úpravě rozsahu díla z důvodu nově vydaného stanovení na dopravní značení odborem pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy (PKD MHMP). Jedná se o změnu rozsahu vodorovného dopravního značení (VDZ) a provedení provizorního značení nalepovací žlutou páskou jako náhrada za definitivní dopravní značení z důvodu pozdního vydání stanovení (až v průběhu stavby).

**3 - Oprava podélné dilatace mezi dilatací 2 a 3**

Tato změna spočívá v úpravě rozsahu díla z důvodu nutnosti opravy podélné podpovrchové dilatace nad nádražní budovou v délce 135 m, která spočívá ve vyfrézování stávajícího povrchu do úrovně ložní vrstvy a provedení vrstvy z LA s ošetřením spár mezi LA a stávajícím asfaltovým povrchem a následným provedením spár v obrusné vrstvě.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## **Článek III. Změna čl. 11 Smlouvy (Cena a platební podmínky)**

1. Článek 11 odst. 11.1 Smlouvy o dílo se v části ceny díla upravuje takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH	13 108 851,23 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	503 967,00 Kč
<b>Cena dle smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>13 612 818,23 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy se nemění.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: Soupis víceprací včetně ocenění

V Praze dne

Za Objednatele:

**Ing. Josef Richtr**  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.02.07  
10:16:22 +01'00'

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:

**Ing. Michael Procházka**  
Podepsal Ing. Michael Procházka  
DN: cn=Ing. Michael Procházka, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=041.2719,  
email=michael.prochazka@strabag.com  
Datum: 2022.01.28 12:48:39 +01'00'

Ing. Michael Procházka, na základě plné  
moci

**Ing. Jan Černý**  
Podepsal Ing. Jan Černý  
DN: cn=Ing. Jan Černý, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=041.2719,  
email=jan.cerny@strabag.com  
Datum: 2022.01.28 14:24:19  
+01'00'

Ing. Jan Černý, na základě plné moci



**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: **Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00**  
registrace: **obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634**  
jejímž jménem jednájí: **Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva**  
**Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva**

**z m o c ň u j e**

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2022.

V Praze dne dle el. podpisů.

Ing. Ondřej Novák  
Digitálně podepsal  
Ing. Ondřej Novák  
Datum: 2021.07.23  
11:35:46 +02'00'

Ing. Ondřej Novák  
předseda představenstva  
STRABAG a.s.

Ing. Pavel Brychcín  
Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Brychcín  
Datum: 2021.07.23  
12:33:14 +02'00'

Ing. Pavel Brychcín  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(183)

**Zmocnění přijímám:**

Ing. Jan Černý

Podepsal Ing. Jan Černý  
DN: cn=Ing. Jan Černý, o=CZ,  
ou=STRABAG a.s., ou=641.2718,  
email=jan.cerny@strabag.com  
Datum: 2021.07.27 12:04:33  
+02'00'

Ing. Jan Černý  
technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka

Podepsal Ing. Michael Procházka  
DN: cn=Ing. Michael Procházka, o=CZ,  
ou=STRABAG a.s., ou=641.2718,  
email=michael.prochazka@strabag.com  
Datum: 2021.07.27 15:30:27 +02'00'

Ing. Michael Procházka  
ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Pavel Morav

Podepsal Ing. Pavel Morav  
DN: cn=Ing. Pavel Morav, o=CZ,  
ou=STRABAG a.s., ou=641.5123,  
email=pavel.morav@strabag.com  
Důvod: Schvátí tena dokument.  
Datum: 2021.08.02 11:37:03 +02'00'

Ing. Pavel Morav  
vedoucí OTÚ oblasti