

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.2.2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka

IČO: 00271632

Tel: +420 493 545 100

E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel č. 1**“)

Objednatel: Tělocvičná jednota SOKOL Jičín,

sídlo: Husova 206, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

zastoupená Dušanem Dvořákem, místostarostou a Jiřím Bendou, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ 47477351,

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

společně také jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel: MEPRO s.r.o.

sídlo: Náměstí Před Bateriemi 912/6, Praha 6, 162 00

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 14141

zastoupený jednatelem Ing. arch. Ivan Březina

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. arch. Ivan Březina

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Předmětem smlouvy o dílo jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících pro vypracování studie, dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby včetně

jejího interiéru (součást DPS), vypracování oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS, dohledu nad prováděním stavby a uvedením stavby do užívání na akci: „**Stavební úpravy Husova čp. 206 – Masarykovo divadlo**“ opakované řízení.

Na základě požadavku objednatelů a s ohledem na zjištěný skutečný stav sítí inženýrských sítí objektu (vodovod, kanalizace) a s ohledem na historický charakter objektu a požadavku objednatele č. 1 na jeho zachování je navrženo rozšíření předmětu díla a s tím spojená i úprava termínů dokončení souvisejících etap.

II.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně článků smlouvy o dílo takto:

IV. DÍLO bod 2 se rozšiřuje rozsah III. etapy o následující:

Pro objednatele č. 1:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Areálový rozvod vodovodu a kanalizace | (35.500,- Kč) |
| 2) Přípojka vodovodu – divadlo | (28.250,- Kč) |
| 3) Průzkum barevnosti omítek | (10.000,- Kč) |
| 4) Prověření možnosti dotace | (35.000,- Kč) |

Pro objednatele č. 2:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1) Přípojka vodovodu – Sokol | (28.250,- Kč) |
|------------------------------|---------------|

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ bod 2 se mění takto:

- I. etapa (studie) – provedena
- II. etapa (DÚR + DSP) – provedena
- III. etapa (DPS) – do 29.4.2022
- IV. etapa (interiéry) – do 29.4.2022
- V. etapa (AD) – v průběhu realizace stavby
- VI. etapa (úprava studie) – provedena

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY bod 1 se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že **celková cena** za dílo činí částku ve výši Kč **2 971 500,-** bez DPH, DPH ve výši 21% činí 624 015,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 3 595 515,- Kč.

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY bod 2 se mění takto:

Části (fáze) díla	Popis fáze	Cena fáze díla v Kč bez DPH:	DPH	Cena s DPH
III. etapa – b	DPS – SO 2	848 750,-	21%	1 026 987,50
III. etapa – c	DPS – SO 3	148 250,-	21%	179.382,50
celkem		2 971 500,-	21%	3 595 515,-

III.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města dne 2.2.2022

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Ing. arch. Ivan Březina
jednatel spol. MEPRO s.r.o.

V Jičíně dne

.....
Tělocvičná jednota SOKOL Jičín
Dušan Dvořák, místostarosta
Jiří Benda, jednatel