

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na

zhotovení 5 ks vitrín do nik v chodbě ve 2. NP v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

uzavřenou dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Muzeum regionu Valašsko, p. o.
se sídlem: Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
zastoupena: Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem muzea
IČO: 000 98 574
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Bláha ús, s. r. o.
se sídlem Vraný 119, 273 73 Vraný
zastoupen: Ing. Zdeňkem Bláhou a Mgr. Kateřina Kloučková, jednatelé
IČO: 27940195
DIČ: CZ27940195

(dále jen „zhotovitel“)

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 11., odst. 1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení 5 ks vitrín do nik v chodbě ve 2. NP v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí ze dne 15. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:

- a) Posun termínu dokončení díla (doby plnění). Objednatel v rámci otevření objektu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí připravuje v místě nik výstavu soch od doc. Mgr. Jaroslava Koléška, ArtD. Tato výstava by měla probíhat 2 měsíce od data otevření objektu pro veřejnost, předpoklad otevření objektu veřejnosti je 1. 3. 2022.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly že čl. 3. **Doba plnění, kontrola plnění díla, předání a převzetí díla** odst. 1. se ruší a nahrazuje novým zněním z realizace výstavy soch popsané v preambuli tohoto dodatku smlouvy o dílo:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v době od účinnosti této smlouvy do 165 dní (tj. do 30. 4. 2022).

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (v případě, že není smlouva podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy).

Ve Vsetíně dne

Ve Vraném dne

Za objednatele:
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel muzea
Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Za zhotovitele:
Ing. Zdeněk Bláha, jednatel
Bláha ús, s. r. o.