

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany

Název: Město Kutná Hora
Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Osoba oprávněná jednat: [redacted] starosta města
V technický věcech zastoupený: [redacted] vedoucím odboru investic
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kutná Hora
č.ú. 19-444212389/0100

(dále jen „Objednatel“ či „Smluvní strana“)

a

Název: Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.
se sídlem: Prof.Smotlachy 13, 500 08 Hradec Králové
zastoupen: [redacted], prokurista
IČO: 28817613
DIČ: CZ28817613
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“ či „Smluvní strana“)

uzavřely dne 27.05.2021, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je, ve spolupráci s Objednatelem a na základě jeho podkladů a pokynů, zpracování studii odtokových poměrů (dále jen „dílo“) pro akci " **Protierozní opatření v lokalitě Kuklík v k.ú. Kutná Hora** " .

Tímto dodatkem se mění znění článku **2. Doba plnění**

Původní znění

- provedení tachymetrického zaměření zájmového území, včetně terénní deprese " Sklenářův dolík " s připojením na státní výškový systém a JTSK oprávněným geodetem -s termínem předání do 15.06.2021

- zpracování studie odtokových poměrů ve variantním řešení, včetně propočtu nákladů, která bude ve fázi tužkového návrhu projednána s investorem, zpracování hydrotechnických výpočtů pro stanovení způsobu technických protierozních opatření a retenčního objemu vody v terénní depresi s termínem předání do 30.09.2021

- projednání studie odtokových poměrů s dotčenými orgány státní správy a organizacemi s termínem předání do 30.11.2021.

Nové znění

- provedení tachymetrického zaměření zájmového území, včetně terénní deprese " Sklenářův dolík " s připojením na státní výškový systém a JTSK oprávněným geodetem -s termínem předání do 15.06.2021

- zpracování studie odtokových poměrů ve variantním řešení, včetně propočtu nákladů, která bude ve fázi tužkového návrhu projednána s investorem, zpracování hydrotechnických výpočtů pro stanovení způsobu technických protierozních opatření a retenčního objemu vody v terénní depresi s termínem předání do 31.05.2022

- projednání studie odtokových poměrů s dotčenými orgány státní správy a organizacemi s termínem předání do 30.06.2022.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl schválen rozhodnutím rady města R/36/22(1) ze dne 12.01.2022

V Kutné Hoře dne 20.01.2022

Objednatel

Město Kutná Hora



Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

